



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมที่ 2 ภายใต้โครงการบูรณาการเครือข่ายระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนืองที่บ้าน (BMA Home Ward Referral System)

รหัสโครงการ... : 08000000-3621

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 139,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองการพยาบาลสาธารณสุข / กองการพยาบาลสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางยุพดี เชาวณาพรหม โทร 022763904 ต่อ 22

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดบริการสุขภาพในปัจจุบัน

มุ่งเน้นให้ประชาชนที่เจ็บป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกันระหว่างสถานพยาบาลและการพยาบาลต่อเนืองที่บ้าน

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จำเป็นต้องมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนระหว่างสถานพยาบาลเครือข่าย ศูนย์ส่งต่อ

และการพยาบาลต่อเนืองที่บ้าน ปี ๒๕๕9 กองการพยาบาลสาธารณสุข ได้พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร

เน้นการประสานการส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ส่งต่อผู้ป่วยระดับศูนย์บริการสาธารณสุขและระดับโรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยการจัดตั้งศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนืองที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Center) ให้มีประสิทธิภาพ

และครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น มีระบบส่งต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ ที่มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ได้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

โดยดำเนินการพัฒนาจากโปรแกรม ส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอดภายใน 6 สัปดาห์แรก (MCH Refer) มาขยายผลให้เป็น

โปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการพยาบาลต่อเนืองที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Program)

ก่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยได้อย่างครบวงจร ระหว่างโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข

และบ้านผู้ป่วยเพื่อการพยาบาลต่อเนืองที่บ้าน ทั้งนี้เพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะเร่งด่วน และภาวะปกติในระบบส่งต่อ

เป้าหมายสุดท้ายคือผู้ป่วยทุกรายที่ส่งต่อผ่านศูนย์ประสานการส่งต่อผู้ป่วย สำนักอนามัย ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐาน

รวมทั้งสามารถ นำฐานข้อมูลที่เกิดจากโปรแกรม ไปใช้ในการวางแผนงานและปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน

อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนกรุงเทพมหานคร จากการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2561

พบว่าผู้ป่วยและผู้สูงอายุในระบบทั้งหมด จำนวน 61,768 ราย และมีโรงพยาบาลเข้าร่วมเครือข่าย 68 แห่ง

จากโรงพยาบาลทั้งหมดในกรุงเทพมหานครกว่า 130 แห่ง

□ปี 2563 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย มุ่งหวังให้งานการพยาบาลต่อเนืองที่บ้านผ่านระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนืองที่บ้าน (BMA Home Ward Referral System) ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยและผู้สูงอายุไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น จึงจัดทำโครงการบูรณาการเครือข่ายระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนืองที่บ้าน (BMA Home Ward Referral System)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะการใช้โปรแกรมการส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนืองที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Program)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนืองที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Program)

รวมทั้งสิ้น 250 คน (กิจกรรมฝึกอบรม)

กลุ่มเป้าหมายหลัก จำนวน 200 คน แบ่งเป็น 10 รุ่นๆ ละ 20 คน ดังนี้

1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการถึงชำนาญการพิเศษ เป็นพยาบาลวิชาชีพ

จำนวน 200 คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ดังนี้

1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวนรุ่นละ 4 คน ทั้งหมด 10 รุ่น รวม 40 คน

2) วิทยากร จำนวนรุ่นละ 1 คน ทั้งหมด 10 รุ่น รวม 10 คน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ □□แ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก BMA Home Ward Referral Center

ได้รับการพยาบาลต่อเนืองที่บ้านตามเกณฑ์(ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 3	<p>:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ และได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกส่งต่อในโปรแกรม BMA Home Ward Referral</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 4	<p>:: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งต่อจากสถานพยาบาล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 5	<p>:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งต่อจากสถานพยาบาล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 6	<p>:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเชื่อมโยงข้อมูลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับ Nectec เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทำให้ระบบยังไม่เสถียร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงระบบ เนื่องจากข้อมูลการเชื่อมต่อจากโปรแกรม EHC-BKK ยังส่งข้อมูลผู้ป่วยมายังโปรแกรม BMA Home Ward Referral ไม่ได้ เพราะ สปสช. ได้มีการปรับโปรแกรม EHC-BKK</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับ สปสช.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับ สปสช.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม โดยเพิ่มการประเมินแผนการพยาบาลผู้ป่วย 12 Care เข้าไปในโปรแกรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลจากระบบ BMA Home Ward และเชื่อมข้อมูลกับ สปสช</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 13	<p>:: 14/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 14	<p>:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงานตามขั้นตอน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 15	<p>:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

