



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการจัดกิจกรรม ?การขับเคลื่อนงานและเสริมสร้างพลังชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุข?  
(สพธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3639

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศุภรัตน์ บุณสมภพ โทร 2747

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยการจัดตั้งศูนย์จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุข (Primary Front Line) ของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง เพื่อเป็นกลไกดำเนินงานในการคัดกรอง การป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกระทำหรือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ แก่กลุ่มเป้าหมาย เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสภาพปัญหา รวมถึงการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงในครอบครัว มีภาคีเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละแห่ง อาทิเช่น สำนักงานเขต โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ องค์การภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินงานตามภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้ทุกกลไกที่ดำเนินงานดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้มีเวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน รวมถึงร่วมกันขับเคลื่อนงานให้เกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคต

จึงเห็นควรจัดกิจกรรม?การขับเคลื่อนงานและเสริมสร้างพลังชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุข?

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุขของสำนักอนามัย
2. เพื่อนำเสนอผลงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุข

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้ด้อยโอกาสรอดพ้นจากการใช้ความรุนแรง

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของผู้ถูกกระทำและ/หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวได้รับความช่วยเหลือ (ผลผลิต)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- วางแผนการดำเนินการ - จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 16/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 7/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรม - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขอเห็นชอบดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณฯ สำนักอนามัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณฯ สำนักอนามัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณฯ สำนักอนามัย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 1C :: 4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณฯ สำนักอนามัย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงโครงการ	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงโครงการ	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13 :: 1/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีข้อสั่งห้ามจัดกิจกรรม ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากกิจกรรมมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีความหลากหลายจำนวนมาก ทั้งยังมีการเดินทางออกนอกกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและยากต่อการควบคุมโรค ประกอบกับแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทั้งในและนอกกรุงเทพมหานครยังไม่มีแนวโน้มลดลง จึงไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาที่สถานการณ์จะเป็นปกติได้ และอาจส่งผลกระทบต่อรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักอนามัย ประจำปี พ.ศ.2563	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

