



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม) (สก.สนอ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3654

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุวรรณา ไตะเฮง

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเบิกจ่ายงบประมาณ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
2. เพื่อให้ทราบถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็วตามเป้าหมายที่กำหนด
2. เพื่อเร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
3. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (มิติที่ 2.1 ของ สมง.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ

เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 25 ตุลาคม 2562

- หมวดค่าตอบแทน ใช้จ่าย และวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ	642,098,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	383,086.13 บาท	คิดเป็น	0.06%
-------------------	-------------------	-------------	----------------	---------	-------

- หมวดค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณที่ได้รับ	65,197,500.- บาท	เบิกจ่ายได้	4,402,520.99 บาท	คิดเป็น	6.75%
-------------------	------------------	-------------	------------------	---------	-------

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณที่ได้รับ	103,257,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00 %
-------------------	-------------------	-------------	----------	---------	--------

- หมวดเงินอุดหนุน

งบประมาณที่ได้รับ	214,126,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
-------------------	-------------------	-------------	----------	---------	-------

- หมวดรายจ่ายอื่น

งบประมาณที่ได้รับ	85,841,100.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
-------------------	------------------	-------------	----------	---------	-------

รวม งบประมาณที่ได้รับ 896,603,526.- บาท เบิกจ่ายได้ 4,785,607.12 บาท คิดเป็น 0.53%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ

เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

- หมวดค่าตอบแทน ใช้จ่าย และวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ	642,098,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	22,185,890.13 บาท	คิดเป็น	3.46%
-------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------	-------

- หมวดค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณที่ได้รับ	65,197,500.- บาท	เบิกจ่ายได้	10,044,381.13 บาท	คิดเป็น	15.41%
-------------------	------------------	-------------	-------------------	---------	--------

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณที่ได้รับ	103,257,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00 %
-------------------	-------------------	-------------	----------	---------	--------

- หมวดเงินอุดหนุน

งบประมาณที่ได้รับ	214,126,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
-------------------	-------------------	-------------	----------	---------	-------





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 3	- หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณที่ได้รับ	72,577,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	455,440.00 บาท	คิดเป็น	0.63%	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย			
		รวม งบประมาณที่ได้รับ	883,344,726.- บาท	เบิกจ่ายได้	32,685,711.26 บาท	คิดเป็น	3.70%					
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท											
เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 25 ธันวาคม 2562												
รายงานครั้งที่ 4	- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	งบประมาณที่ได้รับ	642,098,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	58,279,062.73 บาท	คิดเป็น	9.08%	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย			
	- หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณที่ได้รับ	65,197,500.- บาท	เบิกจ่ายได้	13,729,573.69 บาท	คิดเป็น	34.67%					
	- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณที่ได้รับ	103,257,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00 %					
	- หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณที่ได้รับ	214,126,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%					
	- หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณที่ได้รับ	72,577,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	832,776.00 บาท	คิดเป็น	1.15%					
		รวม งบประมาณที่ได้รับ	1,097,256,600.- บาท	เบิกจ่ายได้	72,841,412.42 บาท	คิดเป็น	6.64%					
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท											
	รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ											
	เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 29 มกราคม 2563											
	รายงานครั้งที่ 5	- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	งบประมาณที่ได้รับ	642,098,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	84,752,471.95 บาท	คิดเป็น			13.20%	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
- หมวดค่าสาธารณูปโภค		งบประมาณที่ได้รับ	65,197,500.- บาท	เบิกจ่ายได้	18,566,041.35 บาท	คิดเป็น	28.48%					
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณที่ได้รับ	103,257,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00 %					
- หมวดเงินอุดหนุน		งบประมาณที่ได้รับ	214,126,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%					
- หมวดรายจ่ายอื่น		งบประมาณที่ได้รับ	72,587,600.- บาท	เบิกจ่ายได้	1,527,054.00 บาท	คิดเป็น	2.10%					
		รวม งบประมาณที่ได้รับ	1,097,266,900.- บาท	เบิกจ่ายได้	104,845,567.30 บาท	คิดเป็น	9.55%					
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท												
รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ												
เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563												
รายงานครั้งที่ 6		- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	งบประมาณที่ได้รับ	642,098,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	125,683,815.90 บาท	คิดเป็น	19.57%	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย		
	- หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณที่ได้รับ	65,197,500.- บาท	เบิกจ่ายได้	23,963,473.79 บาท	คิดเป็น	36.76%					
	- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณที่ได้รับ	103,167,890.- บาท	เบิกจ่ายได้	741,000.00 บาท	คิดเป็น	0.72 %					
	- หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณที่ได้รับ	214,126,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	214,126,000.00 บาท	คิดเป็น	100.00%					
	- หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณที่ได้รับ	71,250,257.- บาท	เบิกจ่ายได้	3,585,981.20 บาท	คิดเป็น	5.03%					
		รวม งบประมาณที่ได้รับ	1,095,840,047.- บาท	เบิกจ่ายได้	368,100,270.89 บาท	คิดเป็น	33.59%					
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท											
	รายงานครั้งที่ 6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ											
	เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 มีนาคม 2563											





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ					
งบประมาณที่ได้รับ	642,098,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	175,749,835.82 บาท	คิดเป็น	27.37%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค					
งบประมาณที่ได้รับ	65,197,500.- บาท	เบิกจ่ายได้	27,274,105.28 บาท	คิดเป็น	41.83%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
งบประมาณที่ได้รับ	85,167,890.- บาท	เบิกจ่ายได้	6,772,000.00 บาท	คิดเป็น	7.95 %
- หมวดเงินอุดหนุน					
งบประมาณที่ได้รับ	214,126,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	214,126,000.00 บาท	คิดเป็น	100.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น					
งบประมาณที่ได้รับ	71,821,157.- บาท	เบิกจ่ายได้	6,153,441.50 บาท	คิดเป็น	8.57%
รวม งบประมาณที่ได้รับ	1,078,410,947.- บาท	เบิกจ่ายได้	430,075,382.60 บาท	คิดเป็น	39.88%

รายงานครั้งที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ  
 เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 เมษายน 2563

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ					
งบประมาณที่ได้รับ	642,098,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	235,285,328.53 บาท	คิดเป็น	36.64%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค					
งบประมาณที่ได้รับ	65,197,500.- บาท	เบิกจ่ายได้	33,885,547.47 บาท	คิดเป็น	51.97%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
งบประมาณที่ได้รับ	84,734,556.- บาท	เบิกจ่ายได้	8,241,000.00 บาท	คิดเป็น	9.73 %
- หมวดเงินอุดหนุน					
งบประมาณที่ได้รับ	214,126,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	214,126,000.00 บาท	คิดเป็น	100.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น					
งบประมาณที่ได้รับ	71,942,947.- บาท	เบิกจ่ายได้	11,254,001.75 บาท	คิดเป็น	15.64%
รวม งบประมาณที่ได้รับ	1,078,099,403.- บาท	เบิกจ่ายได้	502,791,877.75 บาท	คิดเป็น	46.64%

รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ  
 เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ					
งบประมาณที่ได้รับ	642,098,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	272,399,786.17 บาท	คิดเป็น	42.42%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค					
งบประมาณที่ได้รับ	65,197,500.- บาท	เบิกจ่ายได้	36,118,913.94 บาท	คิดเป็น	55.40%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
งบประมาณที่ได้รับ	47,833,556.- บาท	เบิกจ่ายได้	23,851,656.00 บาท	คิดเป็น	49.86 %
- หมวดเงินอุดหนุน					
งบประมาณที่ได้รับ	214,126,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	214,126,000.00 บาท	คิดเป็น	100.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น					
งบประมาณที่ได้รับ	70,174,687.- บาท	เบิกจ่ายได้	14,524,258.97 บาท	คิดเป็น	20.70%
รวม งบประมาณที่ได้รับ	1,039,430,143.- บาท	เบิกจ่ายได้	561,020,615.08 บาท	คิดเป็น	53.97%

รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ  
 เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 29 มิถุนายน 2563

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ					
งบประมาณที่ได้รับ	482,323,659.- บาท	เบิกจ่ายได้	334,260,287.14 บาท	คิดเป็น	52.06%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค					
งบประมาณที่ได้รับ	65,197,500.- บาท	เบิกจ่ายได้	43,898,836.85 บาท	คิดเป็น	67.33%





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
งบประมาณที่ได้รับ	41,684,525.- บาท	เบิกจ่ายได้	27,713,656.00 บาท	คิดเป็น	61.24 %
- หมวดเงินอุดหนุน					
งบประมาณที่ได้รับ	214,126,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	214,126,000.00 บาท	คิดเป็น	100.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น					
งบประมาณที่ได้รับ	65,909,853.- บาท	เบิกจ่ายได้	22,801,824.29 บาท	คิดเป็น	31.96%
รวม งบประมาณที่ได้รับ	869,241,537.- บาท	เบิกจ่ายได้	642,800,604.28 บาท	คิดเป็น	73.95%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

