



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ (สพธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3679

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 482,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 333,386 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / กลุ่มสงเคราะห์ทางสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชนกานต์ ฉ่ำพงษ์ โทร 2747

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กระบวนการสังคมสงเคราะห์เป็นที่ศาสตร์และศิลป์

นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์จะต้องมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานหรือการตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ

ตรงตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะมีผลต่อกระบวนการวางแผนการให้ความช่วยเหลือทางสังคมสงเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง

วมหลักวิชาการ รวมทั้งการนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ สำนักงานมัย ประกอบกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ร่วมกับภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พัฒนาเครื่องมือการประเมินผู้ให้บริการแต่ละระดับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่มีมาตรฐานขึ้นใหม่จำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ให้นักสังคมสงเคราะห์

สำนักงานมัยได้เกิดการเรียนรู้ และสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดังกล่าวในการบริการให้แก่ประชาชน

จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ขึ้น

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ให้บริการสังคมสงเคราะห์ได้รับประโยชน์สูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ให้นักสังคมสงเคราะห์ได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสังคมสงเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ

2. เพื่อพัฒนางานบริการให้เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ 130 คน เจ้าหน้าที่และวิทยากร 15

คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 145 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- วางแผนการดำเนินงาน - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 16/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างประสานงานวิทยากร - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 7/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอขออนุมัติโครงการ - อยู่ระหว่างประสานงานสถานที่ประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ -

อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการและคณะกรรมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณเรียบร้อยแล้ว -

ได้รับอนุมัติคำสั่งเข้าร่วมโครงการและคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างการจัดประชุม กำหนดจัดในวันที่ 14 และ 25 กุมภาพันธ์ 2563 -





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารสำหรับเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2563

รายงานครั้งที่ 10 :: 4/3/2563	: อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารสำหรับเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เมื่อวันที่ 14 และ 25 กุมภาพันธ์ 2563	: 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 12/3/2563	: อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างสรุปและประเมินผลโครงการ	: 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 1/4/2563	: อยู่ระหว่างขั้นตอน?- รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างสรุปและประเมินผลโครงการ	: 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13 :: 24/4/2563	: อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างสรุปและประเมินผลโครงการ	: 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 14 :: 9/5/2563	: อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างสรุปและประเมินผลโครงการ	: 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 333,386 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 15 :: 20/5/2563	: อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างสรุปและประเมินผลโครงการ	: 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 16 :: 4/6/2563	: อยู่ระหว่างขั้นตอน...- รายงานสรุปผลโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหารทราบ	: 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 17 :: 13/6/2563	: ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - รายงานสรุปผลโครงการเรียบร้อยแล้ว	: 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 18 :: 13/6/2563	: ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - รายงานสรุปผลโครงการเรียบร้อยแล้ว	: 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

