



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 09000000-4050

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,825,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 171,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวบุษราคม ศรีจันทร์ 3484

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงชนะมงคล 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๘

กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา

ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา ๕๐ และ ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๔๓๗ โรงเรียน (๘๐ เครือข่าย)

ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี

ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา

จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน

รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี

แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง

มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพเกิดความยั่งยืน และส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป

กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน

โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธในการขับเคลื่อนให้กลุ่มโรงเรียนเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อการผดุงคุณภาพ และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
๒. เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓. เพื่อคัดเลือก และประเมิน ?ครูดีเด่น?

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๑. ด้านปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๘๓๐ คน ประกอบด้วย
 - ๑) กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร /ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ รวม ๗๖๐ คน
 - ๒) ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๔๐ คน และวิทยากร จำนวน ๓๐ คน
๒. ด้านคุณภาพ
 - ๑) เครือข่ายโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ
 - ๒) เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานที่มีคุณภาพนำเสนอต่อสาธารณชน
 - ๓) ครูดีเด่นมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 8/10/2562 : ได้รับการอนุมัติโครงการ และโอนเงินกิจกรรมที่ ๑ ให้ ๘๐ เครือข่ายโรงเรียน โดยผ่านเขต

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 9/11/2562 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้

- 1) ขอรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่ 3 : 2) เตรียมจัดทำคำสั่งผู้ร่วมกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 5
 3) จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินกิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และรอการอนุมัติคำสั่ง 2 ฉบับ ดังนี้
 1. คำสั่งเจ้าหน้าที่คณะกรรมการดำเนินโครงการ
 2. คำสั่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 5 (กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 7/1/2563 :
 ๑) ได้จัดกิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิก - จ่าย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ ศึกษาดูงาน เรื่อง ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 และกิจกรรมที่ ๔ ประชุมเพื่อประเมิน ?ครูดีเด่น? ระดับเครือข่ายโรงเรียนให้เป็น ?ครูดีเด่น? ระดับกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 6 :: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างติดต่อกองการศึกษาดูงาน (กิจกรรมที่ 3)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน "ครูดีเด่น" ระดับกรุงเทพมหานคร (กิจกรรมที่ 4)
 ประชุมเพื่อประเมิน ?ครูดีเด่น? ระดับเครือข่ายโรงเรียนให้เป็น ?ครูดีเด่น? ระดับกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 171,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 8/5/2563 : อยู่ระหว่างการเตรียมประเมินผลงาน ?ครูดีเด่น? ระดับเครือข่ายโรงเรียน ให้เป็น ?ครูดีเด่น? ระดับกรุงเทพมหานคร
 ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 8/6/2563 :
 1. ได้รับการอนุมัติยกเลิกกิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน เรื่อง ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกิจกรรมที่ 5
 สัมมนาเชิงปฏิบัติ-การ เรื่อง สรุปผลการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่ม ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง
 มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
 โดยให้ระมัดระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
 กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่พุธที่
 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
 โดยให้งดเว้นการกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการรวมกลุ่มกัน
 2. ได้จัดกิจกรรมที่ 4 ประชุมเพื่อประเมิน ?ครูดีเด่น? ระดับเครือข่ายโรงเรียนให้เป็น ?ครูดีเด่น? ระดับกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18 - 29
 พฤษภาคม 2563 ไปแล้ว
 3. อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 8/7/2563 :
 1. ได้รับอนุมัติยกเลิกกิจกรรมที่ ๓ ศึกษาดูงาน เรื่อง ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกิจกรรมที่ ๕
 สัมมนาเชิงปฏิบัติ-การ เรื่อง สรุปผลการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหนังสือที่ กท ๐๘๐๔/๑๐๖๕
 ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 2. อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิก - จ่าย เกี่ยวกับหนังสือรับรอง "ครูดีเด่น" ระดับกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 19,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

