



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

รหัสโครงการ... : 09000000-4063

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,074,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 253,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสุมาลี กองศักดิ์ 3419

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561- 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 ? 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ? 2579 นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21โดยมีภารกิจตามที่ระบุในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ว่าเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ส่งเสริมการใช้ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร รวมถึงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กระบวนการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรจำเป็นต้องทำให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมอยู่เสมอก่อนที่จะนำไปใช้ในแต่ละปีการศึกษาอีกทั้งในแต่ละปีกระทรวงศึกษาธิการจะมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทันยุคสมัยเสมอ

จึงจำเป็นต้องพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และนำไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

สำนักงานศึกษาจึงต้องดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

เพื่อให้การใชและการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา รวมถึงความต้องการของท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการบริหารจัดการหลักสูตรที่เป็นปัจจุบัน

2. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การประกันคุณภาพทางการศึกษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ จัดฝึกอบรมโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 920 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ?เชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการการศึกษา และเจ้าหน้าที่

2. ด้านคุณภาพ

2.1

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาได้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เป็นปัจจุบัน

2.2 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET)

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานข้อมูลกับกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ว่าต้องปรับปรุงหรือมีความเคลื่อนไหวที่ต้องส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างไรในปีการศึกษา 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|-------------------|--|
| รายงานครั้งที่ 4 | <p>:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเนื้อหาสำหรับการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อกำหนดขอบข่ายเนื้อหาการอบรมฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดอบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านหลักสูตรสถานศึกษา (ประสานวิทยากร/สถานที่ในการจัดอบรม/ขอรายชื่อ จัดทำและแจ้งคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมก่อนฝึกอบรมอย่างน้อย 3 เดือน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่ 5 | <p>:: 10/1/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่ 6 | <p>:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่ 7 | <p>::</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่ 8 | <p>:: 11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 -26 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลเบลยูญา ถนนสุขุมวิท ซอย 5 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และแจ้งแนวทางดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (กิจกรรมที่ 3) ให้กับโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ จำนวน 6 โรงเรียน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 244,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่ 9 | <p>:: 2/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบเลื่อนการฝึกอบรมฯ ตามหนังสือที่ กท 0805/488 เรื่อง</p> <p>ขอเห็นชอบเลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้โครงการฯได้ดำเนินการถึงขั้นตอนฝึกอบรมให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครตามแผนงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่ 10 | <p>:: 21/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่ 11 | <p>:: 19/6/2563 : ยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมที่ 1</p> <p>ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร นักวิชาการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องจำนวนรวมทั้งสิ้น 920 คน และกิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารและครู และศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการสอนโดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ และคืนเงินเข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 830,400 บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) แต่ยังคงดำเนินการในกิจกรรมที่ 3</p> <p>การคัดเลือกโรงเรียนนำร่องการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปทดลองใช้จำนวน 6 โรงเรียน ใน 6 สำนักงานเขต</p> <p>ได้ประสานขอทราบความก้าวหน้าการดำเนินการในกิจกรรมที่ 3 ของโรงเรียนนำร่องการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปทดลองใช้ จำนวน 6 โรงเรียน ได้รับแจ้งจากโรงเรียนว่าอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมจำนวน 5 โรงเรียน ยกเลิกและส่งคืนงบประมาณ 1 โรงเรียน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่ 12 | <p>:: อยู่ระหว่างขั้นตอน โรงเรียนนำร่องการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปทดลองใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ 3 (แลกเปลี่ยนเรียนรู้)</p> <p>ยกเลิกและส่งคืนงบประมาณเพิ่มอีก 2 โรงเรียน คงเหลือโรงเรียนนำร่องฯที่สามารถดำเนินกิจกรรมที่ 3 ต่อไปได้ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง โรงเรียนมัธยมวัดสุทธำรา สำนักงานเขตคลองสาน และโรงเรียนวัดปรุณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

| | |
|-----------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา |
| รหัสโครงการ... | 09000000-4063 |
| ปีงบประมาณ | พ.ศ. : 2563 |
| เริ่มต้นโครงการ : | 2019-10-01 00:00:00 |
| งบประมาณที่ได้รับ : | 1,074,600 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : | 2020-09-30 00:00:00 |
| งบประมาณที่ใช้ไป : | 253,200 บาท |

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

| | |
|---------------------|--|
| หน่วยงานที่รับขอ : | สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียน |
| ชื่อผู้รับผิดชอบ... | นางสมาลี กองศักดิ์ 3419 |
| ผู้ประสานงาน | สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ 1546 |

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561- 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 ? 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ? 2579 นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

21 โดยมีภารกิจตามที่ระบุในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 ว่าเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
 เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ส่งเสริมการใช้ ปรับปรุง
 และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร
 รวมถึงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กระบวนการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรจำเป็นต้องทำให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมอยู่เสมอก่อนที่จะนำไปใช้ในแต่ละปีการศึกษาอีกทั้งในแต่ละปีกระทรวงศึกษาธิการจะมีการป
 รับปรุงหลักสูตรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทันยุคสมัยเสมอ

จึงจำเป็นต้องพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และนำไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

สำนักการศึกษาจึงต้องดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

เพื่อให้การใช้และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา รวมถึงความต้องการของท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลั
 กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการบริหารจัดการหลักสูตรที่เป็นปัจจุบัน

2. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การประกันคุณภาพทางการศึกษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ จัดฝึกอบรมโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 920 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ?เชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่

2. ด้านคุณภาพ

2.1

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เป็นปัจจุบัน

2.2 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานข้อมูลกับกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 ว่าต้องปรับปรุงหรือมีความเคลื่อนไหวที่ต้องส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างไรในปีการศึกษา 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเนื้อหาสำหรับการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อกำหนดขอบข่ายเนื้อหาการอบรมฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดอบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านหลักสูตรสถานศึกษา

(ประสานวิทยากร/สถานที่ในการจัดอบรม/ขอรายชื่อ จัดทำและแจ้งคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมก่อนฝึกอบรมอย่างน้อย 3 เดือน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 10/1/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 -26 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลเบลยูญา ถนนสุขุมวิท ซอย

5 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และแจ้งแนวทางการดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|-------------------|---|
| รายงานครั้งที่ 9 | (กิจกรรมที่ 3) ให้กับโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ จำนวน 6 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 244,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 2/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบเลื่อนการฝึกอบรมฯ ตามหนังสือที่ กท 0805/488 เรื่อง ขอเห็นชอบเลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้โครงการฯได้ดำเนินการถึงขั้นตอนฝึกอบรมให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครตามแผนงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 | :: 21/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 11 | :: 19/6/2563 : ยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร นักวิชาการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องจำนวนรวมทั้งสิ้น 920 คน และกิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารและครู และศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการสอนโดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ และคืนเงินข้างกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 830,400 บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) แต่ยังคงดำเนินการใน□□□กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกโรงเรียนนำร่องการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปทดลองใช้จำนวน 6 โรงเรียน ใน 6 สำนักงานเขต ได้ประสานขอทราบความก้าวหน้าการดำเนินการในกิจกรรมที่ 3 ของโรงเรียนนำร่องการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปทดลองใช้ จำนวน 6 โรงเรียน ได้รับแจ้งจากโรงเรียนว่าอยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมจำนวน 5 โรงเรียน ยกเลิกและส่งคืนงบประมาณ 1 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 12 | :: อยู่ระหว่างขั้นตอน โรงเรียนนำร่องการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปทดลองใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ 3 (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) ยกเลิกและส่งคืนงบประมาณเพิ่มอีก 2 โรงเรียน คงเหลือโรงเรียนนำร่องฯที่สามารถดำเนินกิจกรรมที่ 3 ต่อไปได้ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง โรงเรียนมัธยมวัดสุทธธรรม สำนักงานเขตคลองสาน และโรงเรียนวัดปทุมवास สำนักงานเขตทวีวัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

