



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนักสืบตาสับประรด

รหัสโครงการ... : 09000000-4124

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 800,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 557,200 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน / กลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวุฒิ เตชะนอก

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงษ์ 086 855 5494 / 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โดยสภาพทั่วไป สังคมมักจะเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนทางด้าน IQ เป็นหลัก เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ แต่เด็กและเยาวชนยังมีศักยภาพด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้การศึกษาในปัจจุบันจึงหันมามุ่งเน้นพัฒนาด้าน EQ และจิตสาธารณะควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถ และมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนเครือข่ายกรุงเทพมหานครช่วยเป็นหูเป็นตาแก่กรุงเทพมหานคร และแจ้งข่าวสารทางระบบออนไลน์ เช่น พบเห็นการก่อกบฏพิษ หลอดไฟไม่ติด ที่เปลี่ยวกร้าง ล้อแหลมต่อกราก่ออาชญากรรม เป็นต้น
2. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่มีโทรศัพท์มือถือใช้ในชีวิตประจำวัน ให้ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในการแจ้งข่าวต่าง ๆ และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ในลักษณะ ?การทำความดีบนโลกดิจิทัล?

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. แขนงนักสืบตาสับประรดมีการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
2. แขนงนักสืบตาสับประรดมีการนำเสนอผลการพัฒนาสู่สาธารณชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย (นศน.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโครงการ ขอเงินประจำงวดและจัดทำแผนดำเนินงานโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 8/11/2562 : 1. อยู่ระหว่างขอรายชื่อนักเรียนแกนนำเพื่อจัดทำคำสั่งเข้ารับการอบรมปฏิบัติการ 2. ประสานงานวิทยากรและสถานที่จัดอบรม 3. เตรียมดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่ต้องใช้ในการอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 10/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการ. 2.ประสานขอรายชื่อนักเรียนและจัดทำคำสั่ง 3.จัดเตรียมการอบรมในกิจกรรมที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 15/1/2563 : 1. ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแกนนำนักสืบตาสับประรดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2562 โดยการอบรมแบ่งเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน เรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย 3. อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการกิจกรรมที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 7/2/2563 : .อยู่ระหว่างประสานงานโรงเรียนเพื่อดำเนินการเตรียมการดำเนินการกิจกรรมที่ 2 (Road Show)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 4/3/2563 : อยู่ระหว่างประสานงานโรงเรียนเพื่อดำเนินการเตรียมการดำเนินการกิจกรรมที่ 2 (Road Show)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 8/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 6 ตามแผนงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 557,200 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 13/5/2563 : ขอชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 6 ตามแผนงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 8/6/2563 : ขอชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 6 ตามแผนงาน

รายงานครั้งที่ 1C :: 16/7/2563 : .ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการนักสืบตาสับประรด มีความปลอดภัย

เป็นการระมัดระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สอดคล้องกับประกาศกรุงเทพมหานครและมติคณะรัฐมนตรี และเป็นการประหยัดงบประมาณตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมตามโครงการนักสืบตาสับประรด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ กท 0808/837 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

