



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศึกษาวิจัยส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ (สจน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-4017

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฤกษ์ภัทร ยืนหิรัญ 2324

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร

มีนโยบายที่จะนำน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานครที่ได้เปิดดำเนินการแล้วนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่เปิดดำเนินการ 8 แห่ง ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียได้ 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ปัจจุบันมีน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบและได้รับการบำบัด ตามมาตรฐานน้ำทิ้งประมาณกว่า 700,000 - 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในจำนวนนี้มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประมาณร้อยละ 6 ของน้ำที่ผ่านการบำบัด โดยใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างถนน ล้างโรงงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ

ในอดีตที่ผ่านมากรุงเทพมหานครยังมีข้อจำกัดที่จะผลักดันแนวทางดังกล่าวทั้งทางด้านทัศนคติมาตรการการจัดการเทคโนโลยีและกฎหมายเป็นต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดของกรุงเทพมหานคร โดยเสนอกลไกต่าง ๆ

ที่เอื้ออำนวยต่อการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ ทั้งทางด้านจัดการ ด้านกฎหมาย และการยอมรับของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ได้แนวทางการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 จำนวนผลงานการศึกษารายวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมจัดการคุณภาพน้ำ (สจน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

