



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

รหัสโครงการ... : 18000000-2501

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 16,680,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางผังเมือง / สำนักงานวางผังเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวน้ำฝน พิพัฒน์วงษ์ (3031)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์ (1549)

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีผังเมืองรวมประกาศใช้บังคับครั้งแรกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ซึ่งเป็นผังเมืองรวมที่วางและจัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

จากนั้นกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองให้เป็นผู้วางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๒) นับเป็นผังเมืองรวมฉบับแรกที่ดำเนินการโดยหน่วยงานท้องถิ่น จนมาถึงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุงครั้งที่ ๓) มีผลใช้บังคับโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๖

พฤษภาคม ๒๕๕๖

พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๖ กำหนดไว้

สำนักผังเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่ากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับมา ๓ ปีแล้ว

และอยู่ระหว่างการประเมินผลผังเมืองรวม ซึ่งพบว่ามีกรณีเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหลายประการซึ่งส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเมือง

โครงการพัฒนาของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้ามหานครได้ก่อสร้างขึ้นหลายสายและหลายโครงการมีการขยายสายทางเพิ่มมากขึ้นกว่าที่แผนงาน

เดิมเคยกำหนด รวมทั้งมีโครงการขนาดใหญ่ของภาคเอกชนเกิดขึ้นในหลายบริเวณ

ตลอดจนมีการขยายตัวของกิจกรรมโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ

อีกทั้งการใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่ผ่านมามาตรการที่ใช้บังคับส่วนใหญ่มีลักษณะการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Control)

ซึ่งจัดเป็นมาตรการเชิงลบ (Negative measure) เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเมืองสามารถบรรลุผลโดยสมบูรณ์มากขึ้น

ย่อมต้องอาศัยมาตรการทางด้านอื่นๆ ประกอบด้วย ได้แก่ มาตรการเชิงบวก (Positive measure) และมาตรการสร้างความเป็นธรรม (Corrective

measure) ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔)

ตามขั้นตอนที่กำหนดในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ พร้อมกับการปรับปรุงมาตรการทาง ผังเมืองให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ทั้งนี้เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีผังเมืองรวมที่สอดคล้องกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้บังคับผังเมืองรวมให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมและแนวทางปฏิบัติในการนำมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of development rights)

และมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned unit development) มาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔)

๒. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่และมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

เพื่อนำมาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔)

๓. เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนแม่บทระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รวมทั้งกำหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมโลจิสติกส์ เพื่อนำมาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔)

๔. เพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

และประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับต่อเนื่องจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ที่มีมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม

แนวโน้มการพัฒนาเมือง นโยบายของภาครัฐ และความต้องการของประชาชน รวมทั้งเป็นไปตามหลักวิชาการด้านผังเมือง

เป็นผังเมืองรวมที่สามารถชี้้นำการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคม

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : (งปม.2562 ดำเนินการถึง 85.5)อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่4:ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ปรับปรุงครั้งที่4

4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ดำเนินงานดังนี้

(1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ



- (2)เบิกจ่ายเงินงวดที่3เรียบร้อยแล้ว
(3)เตรียมการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม. ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวม กทม. ดำเนินงานดังนี้
(1)เบิกจ่ายเงินงวดที่2 ให้บริษัทดาวฤกษ์ฯ เรียบร้อยแล้ว
(2)ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาสัญญาฯ เมื่อ 23 ก.ย.2562
(3)อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารสำหรับขั้นตอนการขยายระยะเวลาสัญญาฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.62 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่4
4.1 จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4) มีการดำเนินงานดังนี้
(1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ
(2)จัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 พย. 2562
(3)อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาฯ
(4)อยู่ระหว่างประสานและจัดทำข้อมูลกรรมการผังเมืองจังหวัด ในส่วนของผู้แทนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง 4 หน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 4 ท่าน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง 4 ท่าน รวม 12 ท่าน เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผังเมืองแต่งตั้ง
(5)อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทม.แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562
4.2 การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงาน ดังนี้
(1)อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารสำหรับขั้นตอนการขยายระยะเวลาสัญญาฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.85 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างกิจกรรมที่4 -ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม กทม.(ปรับปรุงครั้งที่4)ประกอบด้วย
4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม กทม.(ปรับปรุงครั้งที่4) มีการดำเนินงานดังนี้
(1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ
(2)อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม.
(3)จัดส่งข้อมูลกรรมการผังเมืองจังหวัดในส่วนของผู้แทนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง4หน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง4ท่าน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง4ท่าน รวม12ท่านให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
(4)ผว.กทม.แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม.ตามมาตรา24 แห่ง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 แล้ว ตามคำสั่ง กทม.ที่ 4176/2562 ลว.19 ธ.ค.2562
4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวม กทม. มีการดำเนินงาน ดังนี้
(1)รอร่างผังเมืองรวม กทม. (ผลจากการจ้างที่ปรึกษาข้อ 4.1) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนปิดประกาศ 90 วันต่อไป
(2)ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรับทราบมติของคณะกรรมการตรวจรับแล้ว เมื่อ 16 ธ.ค 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : กิจกรรมที่4 ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ประกอบด้วย
4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯมีการดำเนินงานดังนี้
(1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ
(2)จัดทำรายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯครั้งที่2/2562เรียบร้อยแล้ว
(3)ประชุมหารือเกี่ยวกับร่างแผนผังแสดงโครงการคมนาคมขนส่งกับสำนักการโยธา ครั้งที่3เมื่อวันที่14มกราคม2563
(4)สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตามพ.ร.บ.การผังเมืองพ.ศ.2562เมื่อวันที่15มกราคม2563
(5)ประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯเมื่อวันที่20มกราคม2563
(6)เตรียมการประชุมหารือเกี่ยวกับร่างแผนผังแสดงโครงการคมนาคมขนส่งกับสำนักการโยธาครั้งที่4ในวันที่30มกราคม2563
4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมฯมีการดำเนินงานดังนี้
(1)รอร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ผลจากการจ้างที่ปรึกษา ข้อ4.1)เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนปิดประกาศ 90วันต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.12 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่4 ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4)ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ประกอบด้วย
4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4)มีการดำเนินงานดังนี้
(1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ
(2)ประชุมหารือเกี่ยวกับร่างแผนผังแสดงโครงการคมนาคมขนส่งกับสำนักการโยธา ครั้งที่3เมื่อวันที่14มกราคม2563 ครั้งที่4เมื่อวันที่30มกราคม2563

| | |
|-------------------|---|
| | <p>(3)สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพ.ร.บ.การผังเมืองพ.ศ.2562เมื่อวันที่15มกราคม2563</p> <p>ประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ครั้งที่1เมื่อวันที่20มกราคม2563 ครั้งที่2เมื่อวันที่29มกราคม2563 ครั้งที่3เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2563 ครั้งที่4เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2563 ครั้งที่5เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2563</p> <p>4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ผลจากการจ้างที่ปรึกษา ข้อ4.1 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนปิดประกาศ90วันต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.25 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่ 6 | <p>:: 25/3/2563 : กิจกรรมที่4 ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม</p> <p>4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม กทม.(ปรับปรุงครั้งที่4)มีการดำเนินงานดังนี้</p> <p>(1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ</p> <p>(2)ประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ครั้งที่6เมื่อวันที่3มีนาคม2563 ครั้งที่7เมื่อวันที่11มีนาคม2563 ครั้งที่8เมื่อวันที่18มีนาคม2563</p> <p>4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1)เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม. ครั้งที่1/2563 ในวันที่19มีนาคม2563แต่ต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์Covid-19</p> <p>(2)เตรียมจัดทำหนังสือหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองเรื่องคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแนวทางการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา110แห่ง พ.ร.บ.การผังเมืองพ.ศ.2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.37 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่ 7 | <p>:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่4 ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ประกอบด้วย</p> <p>4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4)มีการดำเนินงานดังนี้(1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ</p> <p>4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1)ประสานหารือกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแนวทางการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา110แห่งพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562</p> <p>(2)เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่1/2563 ครั้งใหม่ จากเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 19มีนาคม2563 แต่ประธานฯได้เลื่อนการประชุมออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.38 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่ 8 | <p>:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่4 ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ประกอบด้วย</p> <p>4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4)มีการดำเนินงานดังนี้(1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ</p> <p>4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1)ประสานหารือกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแนวทางการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา110แห่งพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562</p> <p>(2)เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่1/2563 ครั้งใหม่ จากเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 19มีนาคม2563 แต่ประธานฯได้เลื่อนการประชุมออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.38 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่ 9 | <p>:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่4 ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย</p> <p>4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงครั้งที่4)มีการดำเนินงานดังนี้</p> <p>(1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้าง</p> <p>(2)ที่ปรึกษาส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน</p> <p>(3)อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน</p> <p>4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีดังนี้</p> <p>(1)เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม.ครั้งที่1/2563ครั้งใหม่(เดิมกำหนดไว้ในวันที่19มีนาคม2563 แต่ประธานฯได้เลื่อนการประชุมออกไปเนื่องจากสถานการณ์Covid-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.38 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่ 10 | <p>:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่4 ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย</p> <p>4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงครั้งที่4)มีการดำเนินงานดังนี้</p> <p>(1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้าง</p> <p>(2)ที่ปรึกษาส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน</p> <p>(3)อยู่ระหว่างพิจารณาเหตุผลในการขยายสัญญา</p> <p>4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีดังนี้</p> <p>(1)เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม.ครั้งที่1/2563ครั้งใหม่(เดิมกำหนดไว้ในวันที่19มีนาคม2563 แต่ประธานฯได้เลื่อนการประชุมออกไปเนื่องจากสถานการณ์Covid-19)</p> <p>(2)รอดิคณะกรรมการผังเมืองเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 110 ของพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562</p> |



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.38 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างกิจกรรมที่4 ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงครั้งที่4)
 4.1จ้างที่ปรึกษาฯ มีการดำเนินงานดังนี้
 (1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ
 (2)ที่ปรึกษาส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน
 (3)อยู่ระหว่างพิจารณาเหตุผลในการขยายสัญญา
 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมฯ มีการดำเนินงานดังนี้
 (1)จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่13สิงหาคม2563
 (2)รอดิณะกรรมการผังเมือง เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
 ตามมาตรา110ของพ.ร.บ.การผังเมืองพ.ศ.2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.40 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่4 ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม
 4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงครั้งที่4)มีการดำเนินงานดังนี้
 (1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ
 (2)ที่ปรึกษาส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน
 (3)อยู่ระหว่างพิจารณาเหตุผลในการขยายสัญญา
 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีการดำเนินงานดังนี้
 (1)จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่13สิงหาคม2563
 (2)รอดิณะกรรมการผังเมืองเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ตามมาตรา110ของ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.40 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

