



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่

รหัสโครงการ... : 18000000-2506	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางแผนเมือง / สำนักงานวางแผนเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : เจ้าหน้าที่สำนักงานวางแผนเมือง      ผู้ประสานงาน สยป : คุณรัชพร เลี้ยงประเสริฐ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่บริเวณย่านสะพานใหม่ ปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร จึงถูกกำหนดให้มีการพัฒนาเป็นศูนย์พณิชยกรรมระดับเมืองตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

เนื่องจากมีโครงการคมนาคมขนส่งและบริการพื้นฐานที่เป็นปัจจัยหลักของพื้นที่ ทำให้เกิดการเชื่อมต่อของการเดินทางและเกิดการขยายตัวของกิจกรรมในพื้นที่ด้านพณิชยกรรมและด้านอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรที่เข้ามาประกอบกิจกรรมและอาศัยในพื้นที่

จึงเป็นบริเวณที่เหมาะสมในการกำหนดให้เป็นศูนย์ชุมชนสมบูรณ์แบบ ซึ่งอาจมีการส่งเสริมให้มีศูนย์กลางการค้าและบริการ แหล่งงาน ที่อยู่อาศัย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และบริการสาธารณะต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบ

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดำเนินการศึกษาการวางแผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะแห่งบริเวณสะพานใหม่และพื้นที่ต่อเนื่องให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นระบบ มีการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองบริเวณศูนย์ชุมชนเหล่านี้ ให้มีการเข้าถึงที่สะดวก โดยมีการต่อเชื่อมระบบล่อ ราง เรือ และระบบขนส่งมวลชนรอง (Feeder) มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และมีประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมกับความปลอดภัย และบทบาทหน้าที่ในการให้บริการชุมชนเมือง

เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตให้มีการเติบโตอย่างมีทิศทาง เป็นไปตามนโยบายและมาตรการที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์พณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่และพื้นที่ต่อเนื่องให้เกิดความกระชับ
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศูนย์พณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่และพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต
3. เพื่อกำหนดแผนแม่บทในการพัฒนาศูนย์พณิชยกรรมเมือง พร้อมข้อเสนอแนะกลไกในการผลักดันสู่การปฏิบัติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. แนวทางการส่งเสริมทางการพัฒนาศูนย์พณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่และพื้นที่ต่อเนื่องที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
  2. แผนงานโครงการ ประมาณการงบประมาณเบื้องต้น
- และหน่วยงานดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์พณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่และพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 มีรายงานผลการศึกษานโยบายการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : (งปม.2562 ร้อยละ 65) ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

(2)ส่งรายงานการศึกษาชั้นกลาง -เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

(3)สร้างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์

-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่

ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 22 ต.ค. 2562 ณ โรงแรมเอปี่น่าเฮาส์

-อยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ()เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษา ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ในวันที่ 1 พ.ย. และ 12 พ.ย.2562 ณ โรงแรมเอปี่น่าเฮาส์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา (๓) สร้างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)เพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่ ครั้งที่ 2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 1 พ.ย. 62 และ 12 พ.ย.62 ตามลำดับ ณ โรงแรมเอปี่น่าเฮาส์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

(3) สร้างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์

&#61590; กลุ่มที่ปรึกษาสร้างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

ประชุมและมีมติตรวจรับ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับต่อผู้บริหารตามลำดับขั้น





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

8#61590; จัดประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่ เมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม เอปี่นา เฮ้าส์

- รายงานครั้งที่ 4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 25/12/2562 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา (3) ส่งร่างรายงานการศึกษาระดับสมบูรณ์
- กลุ่มที่ปรึกษาส่งร่างรายงานการศึกษาระดับสมบูรณ์เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมและมีมติตรวจรับ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับต่อผู้บริหารตามลำดับขั้น
- จัดประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเอปี่นา เฮ้าส์
- รายงานครั้งที่ 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 2020-1-29 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
- รายงานครั้งที่ 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

