



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
 รหัสโครงการ... : 18000000-2511 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนิพนธ์ สนวนรัมย์ โทร.3006 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพินิตา เพชรศรี โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร
 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน
 (Quality of Work Life)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
 เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ดี
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 4 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน เพื่อคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง
 นำมาวัดความเสี่ยงในการทำงาน จำนวน 2 งาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อยู่ระหว่างเสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ และเห็นชอบให้ดำเนินการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อยู่ระหว่างส่งโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อยู่ระหว่างแจ้งแนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.32 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน การกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการ
 และส่งผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัย ภายในเดือนเมษายน 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.65 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการในขั้นที่ 2 ข้อ 2.2 ดำเนินโครงการตามแผนงาน
 กำหนดส่งสำเนาแบบรายงานผลการดำเนินงานและกำกับติดตามโครงการ (แผน OCC3 63)พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องและภาพถ่าย
 ส่งรายงานภายในเดือนเมษายน 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.98 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ดำเนินการในขั้นที่ 2 ข้อ 2.2 ส่งสำเนาแบบรายงานผลการดำเนินงานและกำกับติดตามโครงการ(แผน OCC
 63)พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องและภาพถ่าย เมษายน 2563 เมื่อ 9 เมษายน 2563
 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในช่วงที่ 4 กำหนดส่งหลักฐานให้สำนักอนามัยภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.31 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในช่วงที่ 4
 กำหนดส่งหลักฐานให้สำนักอนามัยภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.64 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในช่วงที่ 4
 กำหนดส่งหลักฐานให้สำนักอนามัยภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.97 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในช่วงที่ 4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

กำหนดส่งหลักฐานให้สำนักอนามัยภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

โดยกำหนดให้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและหารือร่วมกันในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

เนื่องจากมีการปรับแนวทางการประเมินผล กรณีหน่วยงานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

รายงานครั้งที่ 11 :: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครบทุกขั้นตอนแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท1701/1893 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

