



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนของสิ่งปฏิกูล

รหัสโครงการ... : 22000000-3979

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล / กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นมหานครน่าอยู่ยั่งยืน เพื่อให้การพัฒนาเดินไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้คือการลดปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการสนับสนุนสำนักงานเขตในการรณรงค์ ฝึกอบรม มาเป็นวัตถุประสงค์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเพื่อเป็นการเก็บสถิติข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้ในกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำกิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนของสิ่งปฏิกูล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อรวบรวมข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้จากโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง 2 แห่งของกรุงเทพมหานคร

-เพื่อเป็นการเก็บสถิติข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้จากโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุชและหนองแขม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ก.ย. 62 จำนวน 1,087 ตัน

(โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 572 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 515 ตัน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ต.ค. 62 จำนวน 1,056.54 ตัน

(โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 511.54 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 545 ตัน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน พ.ย. 62 จำนวน 1,037.60 ตัน

(โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 527.60 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 510 ตัน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 24/1/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ธ.ค. 62 จำนวน 972.09 ตัน

(โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 482.09 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 490 ตัน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 20/2/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ม.ค. 63 จำนวน 967.80 ตัน

(โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 457.80 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 510 ตัน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 24/3/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ก.พ. 63 จำนวน 913.09 ตัน

(โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 403.09 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 510 ตัน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 27/4/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน มี.ค. 63 จำนวน 908.75 ตัน

(โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 393.75 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 515 ตัน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 21/5/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน เม.ย. 63 จำนวน 881.41 ตัน

(โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 351.41 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 530 ตัน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 26/6/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน พ.ค. 63 จำนวน 912.8 ตัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

(โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 422.81 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม จำนวน 490 ตัน)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่ 10 :: 29/7/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน มิ.ย. 63 จำนวน 913.8 ตัน
 (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 373.86 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม จำนวน 540 ตัน)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่ 11 :: 27/8/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ก.ค. 63 จำนวน 1,030.73 ตัน
 (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 515.73 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม จำนวน 515 ตัน)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่ 12 :: 10/9/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ส.ค. 63 จำนวน 1,108.42 ตัน
 (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 573.42 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม จำนวน 535 ตัน)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

