



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมตรวจวัดมลพิษรถสองแถวร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

รหัสโครงการ... : 22000000-3995

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : จินตนา

ผู้ประสานงาน สยป : เสกสรรค์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กิจกรรมตรวจวัดมลพิษรถสองแถวร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมตรวจวัดมลพิษรถสองแถวร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมตรวจวัดมลพิษรถสองแถวร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐานลดลง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.จัดทำแผนประจำเดือน ตุลาคม 2562 2. ออกปฏิบัติงานตามแผนฯ จำนวน 4 จุด ได้แก่ (1) วันที่ 4 ต.ค. 62 ซอยสุขุมวิท 103 (2) วันที่ 11 ต.ค. 62 ซอยทองหล่อ (3) วันที่ 18 ต.ค. 62 วัดบึงทองหลาง (4) วันที่ 25 ต.ค.62 ซอยวัดกุ่มทึบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตามแผนฯ จำนวน 4 จุด ได้แก่ (1) วันที่ 1 พ.ย.62 แพตห้วยขวาง (2) วันที่ 8 พ.ย. 62 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ 2 (3) วันที่ 15 พ.ย. 62 รามอินทรา 34 (4) วันที่ 22 พ.ย.62 เคหะท่าทราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตามแผนฯ จำนวน 2 จุด ได้แก่ (1) ซอยโกสุม 43 เขตดอนเมือง (2) หมู่บ้านศิริสุข เขตดอนเมือง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตามแผน จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1)10 ม.ค.63 ตลาดหนองจอก 2) 17 ม.ค.63 วัดพระยาสุเรนทร์ 3) 24 ม.ค.63 ตลาดมีนบุรี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 2020-2-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตามแผน จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1)7 ก.พ.63 วัดพุทธบูชา 2) 14 ก.พ.63 ถนนสามวา 3) 21 ก.พ.63 สุเหร่าซีร้อ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตามแผน จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1)6 มี.ค.63 สาธุประดิษฐ์ ซอย 20 2) 13 มี.ค.63 วัดหลวงพ่อบุญมา 3) 20 มี.ค.63 ตลาดลาดกระบัง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกเลิกแผนการออกปฏิบัติงานการตรวจวัด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนยกเลิกแผนการออกปฏิบัติงานการตรวจวัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกเลิกแผนการออกปฏิบัติงานการตรวจวัด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตามแผนฯ จำนวน 2 จุด ได้แก่ (1) ตลาดหนองจอกซีที เขตหนองจอก (2) อู่รถนิคมน้ำไกร เขตลาดกระบัง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงาน 1) วัดบางกะดี เขตบางขุนเทียน 2) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 เขตบางกอกน้อย 3)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ถนนพุทธมณฑล สาย 2 เขตทวีวัฒนา

รายงานครั้งที่ 12 :: 9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยมีรถสองแถวเข้ารับการตรวจวัด จำนวน 293 คัน ผ่านมาตรฐานทุกคัน คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

