



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 50010000-3269

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โทพัฒน์กุล โทร. 6564

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครนุภาพ โทร. 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กิจกรรมการลงจุดอนุญาตก่อสร้าง เพื่อสำรวจและตรวจสอบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำรวจและตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและระบบป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่จัดเก็บในอาคาร ที่สร้างก่อนกฎกระทรวง พ.ศ. (2553)และการสร้างภายหลังกฎกระทรวง (พ.ศ.2553)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินกิจกรรมและการลงจุดอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ร้อยละ 100 %

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 22/10/2561 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/10/2561 : มีการก่อสร้าง จำนวน 3 ราย และได้ทำรายงานส่งสำนักการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสถิติแห่งชาติ,ผู้อำนวยการฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว และลงจุดเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 15/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน และลงจุดประจำเดือนต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/11/2561 มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 1 ราย

และมีการจัดทำรายงานส่งสำนักการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสถิติแห่งชาติ,ผู้อำนวยการฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว และลงจุดเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 13/12/2561 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 25/12/2561 : มีการก่อสร้าง จำนวน 2

รายและมีการจัดทำรายงานส่งสำนักการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสถิติแห่งชาติ,ผู้อำนวยการฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว และลงจุดเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 15/1/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 29/1/2562 : ได้จัดทำรายงานประจำเดือนส่งสำนักการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสถิติแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว (ไม่มีการขออนุญาต)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 14/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 27/2/2562 : ได้จัดทำรายงานประจำเดือนส่งสำนักการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสถิติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว (ไม่มีการขออนุญาต)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 14/3/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 29/3/2562 ได้จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว มีการขออนุญาตก่อสร้างจำนวน 3 ราย

และได้ส่งรายงานไปยังสำนักการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสถิติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และลงจุดเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 13





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 14	<p>18/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท</p> <p>29/4/2562 : มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 1 ราย, รื้อถอน จำนวน 1 ราย และรายงานไปยังสำนักการโยธา, กองควบคุมอาคาร, สำนักสถิติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และลงจุดเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 15	<p>14/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 16	<p>28/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้มีการขออนุญาตก่อสร้างจำนวน 1 ราย และได้จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้วไปยังสำนักการโยธา, กองควบคุมอาคาร, สำนักงานสถิติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และได้ลงจุดเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 17	<p>14/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 18	<p>28/6/2562 : ได้จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 8 ราย และรายงานไปยังสำนักการโยธา, กองควบคุมอาคาร, สำนักสถิติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และลงจุดเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 19	<p>15/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 20	<p>31/7/2562 : ได้จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 1 ราย และรายงานไปยังสำนักการโยธา, กองควบคุมอาคาร, สำนักสถิติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และลงจุดเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 21	<p>15/8/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 22	<p>30/8/2562 : มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 4 ราย และมีการจัดทำรายงานส่งสำนักการโยธา, กองควบคุมอาคาร, สำนักสถิติแห่งชาติ, ผู้อำนวยการฐานข้อมูล และดำเนินการลงจุดเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 23	<p>16/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 24	<p>27/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนมีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 2 ราย และจัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้วดำเนินการลงจุดเรียบร้อยแล้ว และรายงานไปยังสำนักการโยธา, กองควบคุมอาคาร, สำนักสถิติแห่งชาติ แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 24) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 25	<p>30/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 25) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

