



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุ่งลาย

รหัสโครงการ... : 50010000-3309

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนวัช ชื่นม่วง โทร. 6566

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครนุภาพ โทร. 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกีโดยมียุงลายเป็นพาหะสำคัญในการนำโรค

ซึ่งโรคดังกล่าวปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขลำดับต้นๆ ของประเทศ เนื่องจากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา ๕๐ ปีที่ผ่านมาอีกทั้งยังมีแนวโน้มสูงขึ้น

ในอดีตพบการระบาดในเด็กอายุ ๕-๑๔ ปี แต่ในปัจจุบันพบผู้ป่วยได้ในทุกช่วงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเด็กก่อนวัยเรียน วัยรุ่น หรือแม้แต่ผู้ใหญ่วัยกลางคนก็ตาม

ทำให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือบางรายอาจเสียชีวิตจากการป่วยได้

ทั้งนี้แนวโน้มการระบาดได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ระบาดในเมืองหรือชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เป็นการระบาดได้ทั่วไปในทุกพื้นที่

ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาประเทศทำให้การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว มีการย้ายถิ่นฐานของประชากรมากขึ้น

รวมทั้งการเพิ่มจำนวนของประชากรอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดชุมชนจำนวนมากและสถานที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่วนเสริมให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

กรุงเทพมหานครกำหนดแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)

ตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562 ด้านที่ 1 มหานครแห่งความปลอดภัย มิติที่ 1.6

ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ 1.6.2 โรคติดต่อที่สำคัญในเมือง ได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง เป้าประสงค์ที่

1.6.2.3 พัฒนากลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ ดังนั้น ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงจัดทำโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุ่งลาย

และแผนการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อให้สถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ศาสนสถาน ชุมชน

และสถานศึกษาในพื้นที่เขตพระนครได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๑. เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก

๒. เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชน ศาสนสถาน และโรงเรียน ในพื้นที่เขตพระนคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเสนอโครงการและจัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในศาสนสถาน ชุมชน และสถานศึกษา		
	จำนวนทั้งหมด 31 แห่ง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 3 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 21/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ประชาสัมพันธ์ ในชุมชน จำนวน 5 แห่ง และโรงเรียน 8 แห่ง		
	และแจกทรายที่มีฟอส และตะไคร้หอม ให้ประชาชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 6 แห่ง และโรงเรียน 9 แห่ง		
	และแจกทรายที่มีฟอส และตะไคร้หอมให้ประชาชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 5 แห่ง โรงเรียน 5 แห่ง		
	ศาสนสถาน 11 แห่ง และแจกทรายที่มีฟอส และตะไคร้หอมให้ประชาชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 8 แห่ง โรงเรียน 7 แห่ง		
	ศาสนสถาน 3 แห่ง และแจกทรายที่มีฟอส และตะไคร้หอมให้ประชาชน		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7	:: 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 3 แห่ง โรงเรียน 4 แห่ง ศาสนสถาน 1 แห่ง และแจกทรายที่มีฟอส และตะไคร้หอมให้ประชาชน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 28/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 5 แห่ง โรงเรียน 11 แห่ง ศาสนสถาน 4 แห่ง และแจกทรายที่มีฟอส และตะไคร้หอมให้ประชาชน รณรงค์สัปดาห์ทำลายยุงร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 4 แห่ง โรงเรียน 5 แห่ง ศาสนสถาน 3 แห่ง และแจกทรายที่มีฟอส และตะไคร้หอมให้ประชาชน รณรงค์สัปดาห์ทำลายยุงร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 5 แห่ง โรงเรียน 4 แห่ง ศาสนสถาน 5 แห่ง และแจกทรายที่มีฟอส และตะไคร้หอมให้ประชาชน รณรงค์สัปดาห์ทำลายยุงร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 27/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การลงพื้นที่สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 8 แห่ง โรงเรียน 6 แห่ง ศาสนสถาน 6 แห่ง และแจกทรายที่มีฟอส และตะไคร้หอมให้ประชาชน รณรงค์สัปดาห์ทำลายยุงร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 13/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 20 ชุมชน สถานศึกษา 31 แห่ง ศาสนสถาน 22 แห่ง และแจกทรายที่มีฟอส และตะไคร้หอมให้ประชาชน รณรงค์สัปดาห์ทำลายยุงร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

