



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมนำกิ่งไม้ต้นไม้อายุไม่เกิน 1 เมตร และใบไม้มาทำปุ๋ยหมัก

รหัสโครงการ... : 50040000-3386

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.พัชรี วีระมิตร

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

คัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมักและนำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตบางรัก ก่อนนำส่งโรงงานเพื่อนำบดย่อย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้ ที่อ่อนนุช/หนองแขม
- คัดแยกใบไม้แห้ง นำมาจัดทำปุ๋ยหมัก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- กิ่งไม้ ใบไม้ที่ตัดจากริมถนน, บ้านเรือน นำส่งโรงงานบดย่อย
- ใบไม้แห้งจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สำนักงานเขต

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

- มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกนำกิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนตุลาคม 2562

ก่อนนำเข้ากำจัดโรงงานของกรุงเทพมหานคร

- รวบรวมและรายงานผล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกนำกิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ก่อนนำเข้ากำจัดโรงงานของกรุงเทพมหานคร และคัดแยกกิ่งไม้ นำกลับมาใช้ประโยชน์เดือน พ.ย. 62 ปัจจุบันดำเนินการได้ 2.20 ตัน

และรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมรายงานผลให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบผ่านระบบกูเกิ้ลไดท์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกนำกิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนธันวาคม 2562

ก่อนนำเข้ากำจัดโรงงานของกรุงเทพมหานคร และคัดแยกกิ่งไม้ นำกลับมาใช้ประโยชน์เดือน ธ.ค. 62 ดำเนินการได้ 2.30 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกนำกิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนมกราคม 2563

ก่อนนำเข้ากำจัดโรงงานของกรุงเทพมหานคร และคัดแยกกิ่งไม้ นำกลับมาใช้ประโยชน์เดือน ม.ค. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

.....

