



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดขลุ่ย

รหัสโครงการ... : 50150000-3293

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิจิตร เรืองวิเศษทรัพย์ โทร 7370

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาก โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยมีขลุ่ยกลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งในพื้นที่เขตหนองจอกมีพื้นที่ถึง 236 ตารางกิโลเมตร สภาพที่เป็นชนบทเกษตรกรรม มีชุมชนจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร จำนวน 96 ชุมชน ทำให้ในการป้องกันควบคุมโรคนี้ ดังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ขลุ่ย ปรับปรุงสภาพแวดล้อม รวมถึงแจ้งรายงานผู้ป่วยเป็นผลให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ขลุ่ยในชุมชน
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
4. เพื่อลดอัตราป่วยและอัตราเสียชีวิตให้น้อยลง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 97 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นอันตรายในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 7/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 4/12/2562 : จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 9/12/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจขลุ่ยในชุมชน หากพบจะหยุดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขภาพสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดขลุ่ยเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 จำนวน 10 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 3/1/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจขลุ่ยในชุมชน หากพบจะหยุดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขภาพสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดขลุ่ยเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 จำนวน 20 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) ..

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 3/2/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจขลุ่ยในชุมชน หากพบจะหยุดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขภาพสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดขลุ่ยเดือนตุลาคม - มกราคม 2563 จำนวน 27 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) ..

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 4/3/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจขลุ่ยในชุมชน หากพบจะหยุดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขภาพสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดขลุ่ยเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 54 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) ..

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 2/4/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจขลุ่ยในชุมชน หากพบจะหยุดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขภาพสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดขลุ่ยเดือนตุลาคม - มีนาคม 2563 จำนวน 58





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) ..			
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	: 1/5/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - เมษายน 2563 จำนวน 66 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) ..		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	: 1/6/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2563 จำนวน 70 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) ..		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.70 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	: 1/7/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - มิถุนายน 2563 จำนวน 80 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) ..		
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.97 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	: 3/8/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนให้ครบ 4 กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย หากพบจะหยอดทรายอะเบท การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเดือนตุลาคม - กรกฎาคม 2563 จำนวน 86 ชุมชน (เป้าหมาย 97 ชุมชน) ..		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

