



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์เก็บสิ่งของเหลือใช้/ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50150000-3344

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางแสงดาว ชูแก้ว โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ

แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล

มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท

สำนักงานเขตหนองจอก จึงจัดระบบเก็บขนมูลฝอยชิ้นใหญ่ เช่น ที่นอน วัสดุรีไซเคิล ตู้ เตียง โต๊ะ ฯลฯ โดยนัดเวลาที่นัดเวลาเก็บ

และคัดแยกไปใช้ประโยชน์ก่อนนำส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ส่งไปสถานีขนถ่ายมูลฝอย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยของตน
2. เพื่อจัดระบบการเก็บขนมูลฝอยชิ้นใหญ่ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนัดเวลาที่นัดเวลาเก็บอย่างชัดเจน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปให้ดียิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมรณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ จากหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน จำนวน 4 แห่ง

ได้ปริมาณขยะจำนวน 5.73 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4

แห่ง ปริมาณขยะรวม 4.1 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4

แห่ง ปริมาณขยะรวม 6 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง

ปริมาณขยะรวม 4.59 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4

แห่ง ปริมาณขยะรวม 5.7 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง

ปริมาณขยะรวม 5.7 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการเนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 5

แห่ง ปริมาณขยะรวม 6.14 ตัน โดยนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 1.94 ตัน และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 4.2 ตัน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 1C :: 29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 รมรณงค์นั้ดเวลาทึ่ณ้ดเวลาเก็บลึ่ของเหล็อใช้ ขยะซึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหุมบ้านจัดสรรและหุมชน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
จำนวน 12 แห่ง ปริมาณขยะรวม 14.15 ตัน โดยนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 2.85 ตัน และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 11.3 ตัน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบ็กใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

