



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแฉดล้อม

รหัสโครงการ... : 50220000-3427

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางดวงเดือน กิตติประภาส 7324

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร 1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร นับเป็นปัญหาที่สำคัญ และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้มีการผลิตมูลฝอยเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านปริมาณและประเภทของมูลฝอย อันเป็นการเพิ่มความซับซ้อนในการจัดการมูลฝอยให้แก่กรุงเทพมหานคร ในด้านการบริหารจัดการและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์ประกอบมูลฝอยที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ การกำจัดโดยวิธีการฝังกลบมักจะได้รับต่อต้านจากประชาชนในบริเวณใกล้เคียง นับเป็นปัญหา ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขร่วมกันทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคประชาชน

□การแก้ไขปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย จำเป็นต้องยึดหลักตามกรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อจัดการมูลฝอยอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวคิดการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management :CBM) เป็นแนวคิดที่เน้นการจัดการมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประชาชนในชุมชนต้องร่วมคิด ร่วมดำเนินการ และร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยในชุมชนของตนเอง
 - เพื่อจัดระบบการจัดการขยะและสิ่งแฉดล้อมในชุมชนเป้าหมายให้เป็นชุมชนต้นแบบของการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน เพื่อเป็นชุมชนนำร่อง
 - เพื่อเป็นการสร้างวินัยให้ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยและนำไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในสังคม ต่อพฤติกรรมการทิ้งขยะที่คำนึงถึงประโยชน์ของขยะที่สามารถนำกลับมาเป็นทรัพยากรในการผลิตใหม่
- ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะหมดไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดในการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM) ในชุมชนนำร่อง
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำร่องเป็นชุมชนปลอดขยะ
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยภายในชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมูลฝอย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ□□การจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 28 พย. 62 จัดกิจกรรม Small Cleaning Day โดยมีการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะตามหลัก 3ช. และรณรงค์การงดใช้ถุงรับถุงพลาสติกและโหม ภายในชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม และวันที่ 29 พย. 62

จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะตามหลัก 3ช. และรณรงค์การงดใช้ถุงรับถุงพลาสติกและโหม ภายในซอยเพชรเกษม 110

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามหลัก 3ช. แก่ผู้เข้าอบรม อปพร.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เข้าเยี่ยมโรงเรียนจันทศิริวิทยาเพื่อแนะนำการคัดแยกขยะจากต้นทาง

โดยการให้หลัก 3 ช. มุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะ และมอบถังขยะ 4 ประเภท และถังขยะพิช โดยทางโรงเรียนตั้งจุดรับขยะพิชจากผู้ปกครอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ให้กับนักเรียน

ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

-วันที่ 5 กพ. 63 สน.หนองแขม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	-วันที่ 21 กพ. 63 กิจกรรมพลิกฟื้นคืนคลองราษฎร์เจริญสุข ฯ ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี		
	-วันที่ 23 กพ. 63 กิจกรรมเปิดโลกวิชาการเปิดบ้านนวัตกรรม ณ โรงเรียนจันทศิริวิทยา		
	-วันที่ 24 กพ. 63 กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดหนองแขม		
รายงานครั้งที่ 6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท ตามหลัก 3ช. การงดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ดังนี้		
	วันที่ 7 มีนาคม 2563 ชุมชนรักเจริญ ชุมชนวัดวงษ์ ชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ชุมชนชายคลอง		
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 29 เมษายน 2563 ให้รณรงค์ให้ผู้ค้าในตลาด 79 ร่วมคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์		
	โดยได้รับความร่วมมือจากน้ำผลไม้ปั่น และร้านน้ำส้มคั้นคัดแยกเปลือกผลไม้เพื่อมอบให้เขตน้ามาทำน้ำหมักชีวภาพ		
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เกิดโรคระบาด COVID-19 รัฐบาลมีนโยบายให้งดการทำกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 4 มิย. 63 รณรงค์ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3ช. ชุมชนตลาดศูนย์การค้า		
	วันที่ 9 มิย. 63 ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามหลัก 3 ช. ชุมชนตลาดหนองแขม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

