



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ส่งฝ่ายการคลังเพื่ออนุมัติเบิกจ่ายเงินประจำเดือน

ธ.ค. 61 เพื่อจ่ายให้กับกรรมการชุมชนฯ ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ในวันประชุมกรรมการชุมชนฯ

ได้จัดทำแผนชุมชนเพิ่มเติมอีกดังนี้ ชุมชนพินทุมธานี,ชุมชนไม้เขี้ยววิลล่า,ชุมชนบูรพา7, ชุมชนอมรพันธ์,ชุมชนร่วมมิตรฯ,

ชุมชนเวียงเทพ9,ชุมชนปิ่นเงิน,ชุมชนปิ่นทอง ในเดือน ธ.ค. 61 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 92.17

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 348,282 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 20/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินกรรมการชุมชนฯ

ส่งฝ่ายการคลังเพื่ออนุมัติเบิกจ่ายเงินประจำเดือน ม.ค. 62

เรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการจ่ายให้กับกรรมการชุมชนฯ ในวันประชุมกรรมการชุมชน

-ได้จัดทำแผนชุมชนฯ เพิ่มเติมดังนี้ ชุมชนดาวทอง, ชุมชนศรีสุข-ญาติ, ชุมชนปิ่นเจริญ4, ชุมชนศุภลักษณ์, ชุมชนสวนฝรั่ง,

ชุมชนแหลมทอง, ชุมชนธนิภา, ชุมชนปิ่นเจริญ3, ชุมชนกัญญาเพชร, ชุมชนเสริมปรีดี, ชุมชนรวมใจรักคลองเปรมประชากร,

ชุมชนธนิทร2, ชุมชนอยู่เจริญ-บุญมา, ชุมชนบูรพา16, ชุมชนปิ่นเจริญ1, ชุมชนดาวทอง, ชุมชนปิ่นเจริญ4,

ชุมชนไม้เขี้ยววิลล่า, ชุมชนสวนทองวิลล่า 5, ชุมชนพินทุมธานี, ชุมชนหัดชาวิลล่า, ชุมชนบูรพา19, ชุมชนปิ่นเงิน

ชุมชนปิ่นทอง, ชุมชนบูรพา18, ชุมชนจักรพงษ์3, ชุมชนบูรพา7, ชุมชนเคหะสถานครูไทย, ชุมชนศรีกาญจน์,

ชุมชนอุบล-แอร์พอร์ตสามัคคี

ในเดือน ม.ค. 62 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 92.95

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 350,933 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 15/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จ่ายเงินกรรมการชุมชนฯ ประจำเดือน ม.ค. 62 ให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

-ได้จัดทำแผนชุมชนฯ11 ชุมชนดังนี้ ชุมชนโกสุมรวมใจ 3, ชุมชนบูรพา18, ชุมชนแหลมทองนิเวศน์, ชุมชนวังโพธิ์,

ชุมชนปิ่นทอง, ชุมชนดอนเมืองวิลล่า, ชุมชนศิริสุข, ชุมชนดาวทอง, ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานนท์, ชุมชนสะพานร่วมใจ,

ชุมชนศุภลักษณ์

ในเดือน ก.พ. 62 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 93.64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 365,796 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 22/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการชุมชนฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มี.ค. 62

ให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารค่านับสนุนเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน มี.ค. 62 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ

-ได้จัดทำแผนชุมชนฯ11 ชุมชนดังนี้ ชุมชนโกสุมรวมใจ 3, ชุมชนบูรพา18, ชุมชนแหลมทองนิเวศน์, ชุมชนวังโพธิ์,

ชุมชนปิ่นทอง, ชุมชนดอนเมืองวิลล่า, ชุมชนศิริสุข, ชุมชนดาวทอง, ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานนท์, ชุมชนสะพานร่วมใจ,

ชุมชนศุภลักษณ์ และในเดือน มี.ค. 62 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 94.22

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 321,603 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 23/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการชุมชนฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มี.ค. 62

ให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารค่านับสนุนเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน มี.ค. 62 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ

-ได้จัดทำแผนชุมชนฯ11 ชุมชนดังนี้ ชุมชนโกสุมรวมใจ 3, ชุมชนบูรพา18, ชุมชนแหลมทองนิเวศน์, ชุมชนวังโพธิ์,

ชุมชนปิ่นทอง, ชุมชนดอนเมืองวิลล่า, ชุมชนศิริสุข, ชุมชนดาวทอง, ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานนท์, ชุมชนสะพานร่วมใจ,

ชุมชนศุภลักษณ์

ในเดือน เม.ย. 62 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 94.56

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 341,449 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 23/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการชุมชนฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน เม.ย. 62

ให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารค่านับสนุนเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน พ.ค. 62 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ

-ได้จัดทำแผนชุมชนฯ11 ชุมชนดังนี้ ชุมชนโกสุมรวมใจ 3, ชุมชนบูรพา18, ชุมชนแหลมทองนิเวศน์, ชุมชนวังโพธิ์,

ชุมชนปิ่นทอง, ชุมชนดอนเมืองวิลล่า, ชุมชนศิริสุข, ชุมชนดาวทอง, ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานนท์, ชุมชนสะพานร่วมใจ,

ชุมชนศุภลักษณ์

ในเดือน พ.ค.62 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 95.83

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 342,726 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 20/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการชุมชนฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน พ.ค. 62

ให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารค่านับสนุนเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน มิ.ย. 62 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ

-ได้จัดทำแผนชุมชนฯ11 ชุมชนดังนี้ ชุมชนโกสุมรวมใจ 3, ชุมชนบูรพา18, ชุมชนแหลมทองนิเวศน์, ชุมชนวังโพธิ์,

ชุมชนปิ่นทอง, ชุมชนดอนเมืองวิลล่า, ชุมชนศิริสุข, ชุมชนดาวทอง, ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานนท์, ชุมชนสะพานร่วมใจ,ชุมชนศุภลักษณ์

ในเดือน มิ.ย.62 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 95.36





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 317,513 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 18/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -รวบรวมเอกสารค่าสนับสนุนเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน ก.ค. 62

ส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ

-ได้จัดทำแผนชุมชนฯ 48 ชุมชนดังนี้ ชุมชนโกสุมรวมใจ 3, ชุมชนบูรพา18, ชุมชนแหลมทองนิเวศน์, ชุมชนวังโพธิ์,

ชุมชนปิ่นทอง, ชุมชนดอนเมืองวิลล่า, ชุมชนศิริสุข, ชุมชนดาวทอง, ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานนท์, ชุมชนสะพานร่วมใจ,

ชุมชนศุภลักษณ์, ชุมชนสามัคคี 1, ชุมชนโกสุมสามัคคี2, ชุมชนโกสุมรวมใจ1, ชุมชนเทพประทาน, ชุมชนบูรพา 7,

ชุมชนบุญมาก, ชุมชนบูรพา19, ชุมชนบูรพา16, ชุมชนปิ่นเงิน, ชุมชนประชาธิปไตยศรีมงคลร่วมใจ, ชุมชนไผ่เขียววิลล่า,

ชุมชนหลังวัดไผ่เขียว, ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง, ชุมชนแม่ทองก้อน, ชุมชนศรีดอนเมือง, ชุมชนศรีกาญจน์, ชุมชนสะพานปูน,

ชุมชนสุวรรณี, ชุมชนสุขวิวัฒน์นคร, ชุมชนร่มเย็น1, ชุมชนกาญจนาพรวิลล่า, ชุมชนสวนทองวิลล่า5, ชุมชนวิภาลัย,

ชุมชนเคหะสถานครูไทย, ชุมชนปิ่นเจริญ1, ชุมชนปิ่นเจริญ4, ชุมชน นปอ., ชุมชนจิตต์โฮม, ชุมชนร่วมพัฒนา,

ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง, ชุมชนอยู่เจริญ-บุญมา, ชุมชนอมรพันธ์, ชุมชนศศิวิทย์เมืองใหม่, ชุมชนเปรมประชา,

ชุมชนเวียงเทพ9, ชุมชนปิ่นเจริญ3, ชุมชนปิ่นเจริญ2,

ในเดือนสิงหาคม 2562 ชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50.53

ในเดือน ก.ค.62 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 96.34

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 296,688 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 12/9/2562 : -รวบรวมเอกสารค่าสนับสนุนเงินกรรมการชุมชนประจำเดือน ส.ค. 62 ส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ

เพื่อจ่ายให้กับชุมชนฯ

ในวันที่ 17 ก.ย. 62 และเตรียมจัดการประชุมประจำเดือนกันยายน ในวันที่ 17 ก.ย. 62

-ได้จัดทำแผนชุมชนฯ 48 ชุมชนดังนี้ ชุมชนโกสุมรวมใจ 3, ชุมชนบูรพา18, ชุมชนแหลมทองนิเวศน์, ชุมชนวังโพธิ์,

ชุมชนปิ่นทอง, ชุมชนดอนเมืองวิลล่า, ชุมชนศิริสุข, ชุมชนดาวทอง, ชุมชนหมู่บ้านวัฒนานนท์, ชุมชนสะพานร่วมใจ,

ชุมชนศุภลักษณ์, ชุมชนโกสุมสามัคคี 1, ชุมชนโกสุมสามัคคี2, ชุมชนโกสุมรวมใจ1, ชุมชนเทพประทาน, ชุมชนบูรพา 7,

ชุมชนบุญมาก, ชุมชนบูรพา19, ชุมชนบูรพา16, ชุมชนปิ่นเงิน, ชุมชนประชาธิปไตยศรีมงคลร่วมใจ, ชุมชนไผ่เขียววิลล่า,

ชุมชนหลังวัดไผ่เขียว, ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง, ชุมชนแม่ทองก้อน, ชุมชนศรีดอนเมือง, ชุมชนศรีกาญจน์, ชุมชนสะพานปูน,

ชุมชนสุวรรณี, ชุมชนสุขวิวัฒน์นคร, ชุมชนร่มเย็น1, ชุมชนกาญจนาพรวิลล่า, ชุมชนสวนทองวิลล่า5, ชุมชนวิภาลัย,

ชุมชนเคหะสถานครูไทย, ชุมชนปิ่นเจริญ1, ชุมชนปิ่นเจริญ4, ชุมชน นปอ., ชุมชนจิตต์โฮม, ชุมชนร่วมพัฒนา,

ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง, ชุมชนอยู่เจริญ-บุญมา, ชุมชนอมรพันธ์, ชุมชนศศิวิทย์เมืองใหม่, ชุมชนเปรมประชา,

ชุมชนเวียงเทพ9, ชุมชนปิ่นเจริญ3, ชุมชนปิ่นเจริญ2,

ในเดือนสิงหาคม 2562 ชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50.53

ในเดือน ส.ค.62 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 91.52

จำนวนชุมชนทั้งหมด 95 ชุมชน มีการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 48 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50.53

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

