



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชเขตจอมทอง

รหัสโครงการ... : 50360000-3543

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 40,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสนับ อ่อนเบา/ 02 4276672

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตจอมทองได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยได้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชเขตจอมทอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าพันธุ์กรรมพืชและใช้ประโยชน์ทางการศึกษาพันธุ์กรรม ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ รวมทั้งดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และได้จัดทำโครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชเขตจอมทอง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชเขตจอมทอง และสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้คงอยู่สืบไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชเขตจอมทอง
2. เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพืชควรรักษาแก่การอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สนับสนุนวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชเขตจอมทอง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่ได้รับการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 17/12/2562 : ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ชนิดพันธุ์พืชเมื่อวันที่ 6 พ.ย.2562 จำนวน 29 ชนิด เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2562 จำนวน 22 ชนิด

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2562 จำนวน 11 ชนิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 20/1/2563 : ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ชนิดพันธุ์พืชเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2562 จำนวน 7 ชนิด วันที่ 20 ธ.ค.2562 จำนวน 6 ชนิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 3/2/2563 : ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ชนิดพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 6 ม.ค.63 จำนวน 6 ชนิด วันที่ 8 ม.ค.63 จำนวน 19 ชนิด เมื่อวันที่ 14

ม.ค.63 จำนวน 3 ชนิด วันที่ 21 ม.ค.63 จำนวน 13 ชนิด เมื่อวันที่ 22 ม.ค.63 จำนวน 8 ชนิด วันที่ 23 ม.ค.63 จำนวน 10 ชนิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 2/3/2563 : ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ชนิดพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 18 ก.พ.63 จำนวน 19 ชนิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 16/4/2563 : ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ชนิดพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 5 มี.ค.63 จำนวน 12 ชนิด เมื่อวันที่ 23 มี.ค.63 จำนวน 16 ชนิด

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.63 จำนวน 1 ชนิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 15/5/2563 : ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ชนิดพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 1 เม.ย.63 จำนวน 4 ชนิด เมื่อวันที่ 2 เม.ย.63 จำนวน 7 ชนิด เมื่อวันที่

21 เม.ย.63 จำนวน 13 ชนิด เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 จำนวน 22 ชนิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 8/6/2563 : ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ชนิดพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 26 เม.ย.63 จำนวน 11 ชนิด เมื่อวันที่ 28 เม.ย.63 จำนวน 4 ชนิด

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.63 จำนวน 22 ชนิด เมื่อวันที่ 28 พ.ค.63 จำนวน 8 ชนิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 3/7/2563 : ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ชนิดพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.63 จำนวน 7 ชนิด เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.63 จำนวน 11 ชนิด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 11 :: 10/8/2563 : ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ชนิดพินรุทซ์ เมื่อวันที่ 8 ก.ค.63 จำนวน 10 ชนิด เมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 จำนวน 8 ชนิด	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 11/9/2563 : ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ชนิดพินรุทซ์ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.63 จำนวน 1 ชนิด.ได้แก่ ต้นมะพร้าว	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

