



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการแปรรูปขยะรีไซเคิล

รหัสโครงการ... : 50360000-3583

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยรัตน์ โกษณะคง 0 2427 7919

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันได้มีผู้ประกอบการอาชีพรับซื้อของเก่าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่สิ่งของที่รับซื้อไว้หรือมีผู้นำมาขาย จะเป็นสิ่งของประเภทวัสดุรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ หรือวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำนักงานเขตจอมทองจึงได้จัดโครงการแปรรูปขยะรีไซเคิลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ร้านค้าของเก่ามีระบบการจัดการร้านที่ดี คือให้ถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียงหรือสัญจรผ่านไปมา มีสุขภาพอนามัยที่ดีมีความสะดวก และปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้านค้าของเก่าในพื้นที่เขตจอมทอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (เรจจา2.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 20/1/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้		
	1. แก้วได้ปริมาณ 382.1 ตัน		
	2. กระดาษได้ปริมาณ 306.9 ตัน		
	3. โลหะได้ปริมาณ 376.9 ตัน		
	4. พลาสติก ได้ปริมาณ 412.1 ตัน		
	5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 15 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 11/2/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้		
	1. แก้วได้ปริมาณ 329.1 ตัน		
	2. กระดาษได้ปริมาณ 295.9 ตัน		
	3. โลหะได้ปริมาณ 256.9 ตัน		
	4. พลาสติก ได้ปริมาณ 270.1 ตัน		
	5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 367 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 10/3/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า,โรงเรียน ฯลฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ ดังนี้		
	1. แก้วได้ปริมาณ 280.1 ตัน		
	2. กระดาษได้ปริมาณ 243.1 ตัน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. โลหะได้ปริมาณ 269.9 ตัน

4. พลาสติก ได้ปริมาณ 342.1 ตัน

5. อื่นๆ ได้ปริมาณ 176 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

