



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากกิ่งไม้ใบไม้และนำกลับไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50400000-3624

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุจิน ศีตีสาร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องด้วยสภาพพื้นที่เขตบางแค มีต้นไม้จำนวนมาก ในการดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ทำให้มีปริมาณกิ่งไม้ใบไม้จำนวนมาก

จึงได้ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ทำปุ๋ยและส่งโรงงานหมักปุ๋ยผสมภาคก่อนปฏิภูม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด
- เพื่อนำมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยหมัก
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยในการใส่ต้นไม้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

นำกิ่งไม้และใบไม้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 750 ตัน/ปี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

(ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันต่อวัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : ดำเนินการตามกิจกรรม (วันที่ 1-28 ตุลาคม 2562) ได้น้ำหนัก 645.08 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 ได้น้ำหนัก 58.95 ตัน และวันที่ 1-28 พฤศจิกายน 2562 ได้น้ำหนัก 618.31 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 29-30 พ.ย.62 ได้น้ำหนัก 51.57 ตัน และวันที่ 1-25 ธ.ค.62 ได้น้ำหนัก 568.86 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

