



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50400000-3626

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร เกษรชื่น โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครยังเป็นปัญหาที่ต้องจัดการ เนื่องจากปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บมีจำนวนมาก ประกอบกับการขาดวินัยและจิตสำนึกของประชาชนในเรื่องการจัดการขยะ กล่าวคือ ประชาชนส่วนใหญ่ยังทิ้งขยะทุกประเภท รวมถึงหรือภาชนะใบเดียวกัน รวมทั้งทั้งมูลฝอยอันตรายร่วมกับขยะประเภทอื่น ๆ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเป็นความสำคัญให้ทราบถึงภัยจากขยะอันตราย
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ณ แหล่งกำเนิด
- เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและรักษาสภาพแวดล้อมโดยรวม
- เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เขตบางแค
- ชุมชนในพื้นที่เขตบางแค
- จัดเก็บขยะอันตรายได้ไม่น้อยกว่า 20 ตัน/ปี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ□□การจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ระหว่างวันที่ 1-28 ต.ค.62		
	ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 1.57 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 28/11/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ระหว่างวันที่ 29-31 ต.ค.62 และวันที่ 1-28 พ.ย.62		
	ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 1.31 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/12/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย.62 และวันที่ 1-27 ธ.ค.62		
	ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 0.98 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

