



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู

รหัสโครงการ... : 50410000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุลิก อิงทรเจริญ โทร.7429

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพวิธีหนึ่งคือ การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพของข้าราชการครู ผู้มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ กิจกรรมหนึ่งที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและการบริหารคือ การจัดประชุมสัมมนา สำนักงานเขตหลักสี่ จึงได้จัดโครงการประชุมครูขึ้น เพื่อเป็นโอกาสให้ข้าราชการครูได้รับความรู้ ความเข้าใจในนโยบายด้านการศึกษากจากผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งจะประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และสามารถจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทาง และนโยบายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๑. เพื่อให้ข้าราชการครูได้รับทราบนโยบายด้านการศึกษอย่างชัดเจนและทั่วถึง
๒. เพื่อให้ข้าราชการครูมีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์ระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์
๓. เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครู ในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

๑. ด้านปริมาณ
    - ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตหลักสี่ จำนวน ๖ โรงเรียน คือ โรงเรียนการเคหะท่าทราย โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๒ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลิอนุสรณ์) โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) และโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปต์ชัยเจริญรุทิต) เข้าร่วมประชุมตามกำหนด
  ๒. ด้านคุณภาพ
    - ผู้เข้าประชุมเข้าใจนโยบายด้านการศึกษามีขวัญกำลังใจ สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ตลอดจนได้พบปะสังสรรค์และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 30/11/2562 : - กำหนดการดำเนินงานช่วงเดือนเม.ย. 63 ปัจจุบันโครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/12/2562 : - กำหนดการดำเนินงานช่วงเดือน เม.ย. 63 ปัจจุบันโครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 30/1/2563 : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อกำหนดหัวข้อการประชุม โดยมีกำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 28/2/2563 : กำหนดหัวข้อการประชุมและเชิญวิทยากร โดยกำหนดดำเนินการในวันที่ 9 พ.ค. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 31/3/2563 : ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจัดทำคำสั่ง โดยมีกำหนดดำเนินการในวันที่ 9 พ.ค. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 29/4/2563 : เลื่อนการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 29/05/2563 : ชะลอการดำเนินการโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค เลื่อนกำหนดการเป็นเดือนกรกฎาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 30/06/2563 : ชะลอการดำเนินการโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค เลื่อนกำหนดการเป็นเดือนกรกฎาคม 2563		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 1C :: 31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

