



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมวันล้างมือของเหลือใช้

รหัสโครงการ... : 50460000-3367

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเกียรติศักดิ์ บุญศรี เจ้าหน้าที่งานรักษา โทร 5124 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรตร นักวิเคราะห์นโยบาย โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อลดและคัดแยกปริมาณมูลฝอยขึ้นใหญ่, มูลฝอยรีไซเคิล, คัดแยกมูลฝอยอันตราย, มูลฝอยประเภทอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปกำจัด เพื่อป้องกันปัญหาประชาชนนำขยะขึ้นใหญ่ไปทิ้งตามที่รกร้างว่างเปล่าทำให้เกิดความไม่สะอาด สวยงามในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตคลองสามวา ได้สะอาดเรียบร้อย มีทัศนียภาพสวยงาม
2. เพื่อนำขยะมูลฝอยขึ้นใหญ่ ขยะรีไซเคิล ที่ใช้แล้วนำไปทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปกำจัด
3. คัดแยกมูลฝอยอันตราย, ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. เพื่อลดปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-จัดกิจกรรมวันล้างมือของเหลือใช้ตามหมู่บ้านจัดสรร ชุมชน ในพื้นที่เขตอย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 8/11/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2562 : (1)ดำเนินการจัดกิจกรรมวันล้างมือของเหลือใช้ จำนวน 17 แห่ง ดังนี้ ม.พนาสนธ4, ม.ภัทรินทร์1, พุทธาทานบุรีเว, พุทธาทานเน็ก, ม.เอื้อสุข, ม.พนาสนธการเดินวิมล, ม.บดินทร, ม.เอื้อสุข1, ม.ประภาพรพิทย, ม.บุรีรัมย์, ม.เศษ5, ม.พิบูลย์ทรัพย์, ม.มณฑลนา, ม.เอื้อสุข2, ม.หทัยราษฎร์, ม.รื่นฤดี5, ม.ราชพฤกษ์ (2) คัดแยกนำขยะขึ้นใช้มาใช้ประโยชน์ได้ 1.55 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันล้างมือของเหลือใช้ในชุมชนของเขตคลองสามวา จำนวน 9 แห่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันล้างมือของเหลือใช้ในพื้นที่เขตฯ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 8 แห่ง
คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 2.3 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมวันล้างมือของเหลือใช้ในชุมชน หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เขตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือน จำนวน 9 แห่ง โดยจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตรายอื่นๆ และสามารถนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ ปริมาณ 2.1 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 6 :: 25/3/2563 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมวันล้างมือของเหลือใช้ในหมู่บ้านจัดสรรทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ม.เจริญทรัพย์, ม.ฮาปีเทีย, ม.พนาสนธ, ม.อรุณวรรณ, ม.เอื้อสุข, ม.เอื้อสุข 1, ม.เอื้อสุข 2, ม.พร้อมสุข 1, ม.บดินทร โดยจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่, ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะอันตรายอื่นๆ ได้มูลฝอยที่คัดแยกแล้วสามารถนำมารีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ได้ 2.5 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 25/4/2563 :
-จัดกิจกรรมจัดเก็บของเหลือใช้ในชุมชนและหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แต่จะดำเนินการเป็นการเฉพาะรายที่มีการร้องขอเข้ามาเป็นรายๆไป ตามความเหมาะสม)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 26/5/2563 : งดกิจกรรมการล้างมือของเหลือใช้ไปชั่วคราว แต่จะดำเนินการกรณีมีการร้องขอ ร้องเรียน เป็นรายๆไป (เนื่องจากมาตรการการระวังโรคติดเชื้อโควิด-19)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9 :: 24/6/2563 : จัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่จะดำเนินการเฉพาะที่มีประชาชนร้องขอเป็นรายๆไป		: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10 :: 28/7/2563 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ จำนวน 8 แห่ง และคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลและนำกลับไปใช้ประโยชน์ จำนวน 2.2 ตัน		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 24/8/2563 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ในพื้นที่ จำนวน 10 แห่ง คัดแยกขยะรีไซเคิลนำไปใช้ประโยชน์ เช่น บริจาคแก่ประชาชน จำนวน 2.5 ตัน		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 29/9/2563 : จัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ม.อ.ลักษณะ, ม.นันทิศา, บ้านพูน, ชุมชนประยงค์แย้ม, ม.พนาสนธิ์ 6 7 และ 8, ม.ม.คชาลีนา		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

