



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการใบอนุญาตบ้านฟรีได้ทันที 2 วัน (แบบบ้านบริการพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตรม.)

รหัสโครงการ... : 50460000-3427

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอาวุธ พันธุ์พงษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรศรี นักวิเคราะห์นโยบาย โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กกก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สำนักงานเขตคลองสามวา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยึด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด

1. โครงการ Best Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ "บึงแบนตาโป Slow life & happy with people"

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการออกใบอนุญาตออกแบบแปลนบ้านตามมาตรฐานกรุงเทพมหานคร
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมทั้งสิ้น 30 ราย และทุกรายสามารถดำเนินการออกใบอนุญาตได้ภายใน 2 วัน
และตั้งแต่วันที่ 1 - 17 ธันวาคม 2562 ได้มีประชาชนมายื่นขอแบบบ้าน จำนวน 18 ราย และทุกรายสามารถออกใบอนุญาตได้ภายใน 2 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการออกใบอนุญาตบ้านฟรีภายใน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มกราคม 2563 จำนวน 17
ราย สามารถออกใบอนุญาตบ้านฟรีได้ทุกราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการออกใบอนุญาตบ้านฟรี ภายใน 2 วัน ระหว่างวันที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน
17 ราย และทุกรายสามารถดำเนินการได้ภายใน 2 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการออกใบอนุญาตบ้านฟรีได้ทันทีภายใน 2 วัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งสิ้น
25 ราย และทุกรายสามารถดำเนินการได้ภายใน 2 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ออกใบอนุญาตแบบบ้านฟรีภายใน 2 วัน ให้แก่ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น
23 ราย และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 สามารถออกใบอนุญาตแบบบ้านฟรีให้แก่ประชาชนได้ภายใน 2 วัน ทุกราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 6 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการออกใบอนุญาตบ้านฟรี ระหว่างวันที่ 1 - 20 เมษายน 2563 จำนวน 8 ราย
และทุกรายสามารถออกใบอนุญาตได้ภายใน 2 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ออกใบอนุญาตบ้านฟรี ระหว่างวันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2563 จำนวน 18 ราย
และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 เมษายน 2563 สามารถออกใบอนุญาตบ้านฟรีได้ทุกรายภายในกำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้รับเรื่องจากประชาชนขออนุญาตบ้านฟรี ระหว่างวันที่ 1 - 20 มิถุนายน 2563 จำนวน 20 ราย
และทุกรายสามารถดำเนินการออกใบอนุญาตได้ภายใน 2 วัน และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563
สามารถออกใบอนุญาตแบบบ้านฟรีได้ทันทีภายใน 2 วัน ได้ทุกราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการออกแบบใบอนุญาตบ้านฟรีภายใน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2563
จำนวน 16 ราย และทุกรายสามารถดำเนินการได้ภายใน 2 วัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 1C :: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการออกใบอนุญาตออกแบบบ้าน ระหว่างวันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2563 จำนวน 14 ราย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 20 สิงหาคม 2563 สามารถออกใบอนุญาตแบบบ้านภายใน 2 วัน ได้ทุกราย	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

