

1. ชื่อตัวชี้วัด : ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

----- ย่อย : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๒ ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ

3. คำนิยาม :

:: 1. ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง หมายถึง ผังแม่บทพัฒนาครอบคลุมพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ เขต ได้แก่ เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตสะพานสูง และเขตคันนายาว โดยกำหนดบทบาท นโยบาย กลยุทธ์ แนวคิดการพัฒนา เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพและมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบ

2. ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง หมายถึง ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณ ที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ บทบาท แนวคิด แนวทาง การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ และแผนผังต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. วิธีการคำนวณ :

:: นับจำนวนผลการศึกษารายงานการศึกษาระดับสมบูรณ์

5. เป้าหมาย : 1 (ผังแม่บท)

: ผลงานที่ทำได้ = 78 (ผังแม่บท)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

จ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางเมื่อวันที่

25กรกฎาคม2562

-เห็นชอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง

ที่ปรึกษาเมื่อวันที่11กันยายน2562

-คณะกรรมการฯขออนุมัติสั่งจ้างและแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่

14พฤศจิกายน2562

-ลงนามในสัญญาจ้างฯเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2562

-อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญา

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)วันที่7มกราคม2563

-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯประชุมเพื่อพิจารณา การตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น วันที่7มกราคม2563

-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯรายงานผลการตรวจรับ พัสดุฯวันที่20มกราคม2563

-ออกสำรวจภาคสนามร่วมกับที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 21มกราคม2563

-เตรียมการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชน และภาคเอกชน

ที่เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี และพื้นที่ต่อเนื่อง ในวันที่5มีนาคม2563

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : -ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษา ขั้นกลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯประชุม

เพื่อพิจารณาวันที่16เมษายน2563

-เตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับ รายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังออกแบบชุมชนเมืองและการจัดประชุม

กลุ่มย่อยในเดือนกรกฎาคม2563

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : -

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

::



8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: -

9. หลักฐานอ้างอิง :

::

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

