** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร (งบประมาณประจำ)

รหัสโครงการ... : 21000000-3160 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข 1515, 1547 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.3 หลักการและเหตุผล

นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในฐานะส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การประมวล พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร และดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564) จึงมีแนวคิดในการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการติดตามการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีข้อมูลผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้มีความรวมเร็ว มีประสิทธิภาพและสามารถแสดงข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ
2. มีการนำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการประเมินความประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ระบบ
4. นำข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานมาปรับปรุงและพัฒนาระบบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 22/10/2562 : จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลแผนผู้สูงอายุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบริการคอมพิวเตอร์ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นางอณุสรา ชื่นทรวง) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องโสดสถิตย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

21000000-3160-21-12563