** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่องดื่มร่วมบริจาคทำหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

รหัสโครงการ... : 22000000-3999 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล / กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเพชรินทร์ มีสัตย์ธรรม/ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย โทร.2439-40 ผู้ประสานงาน สยป : นรีรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยมุ่งเน้นการจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด
ในขณะที่ประชาชนยังมีการผลิตและทิ้งมูลฝอยปะปน
ทำให้เกิดปัญหาในการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง จึงได้จัดทำกิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่องดื่มร่วมบริจาคทำหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
2.เพื่อสร้างความรู้
และความเข้าใจเรื่องการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มและจูงใจให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยในสถานที่ราชการ บ้านและชุมชน
3.เพื่อนำกล่องเครื่องดื่มที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์โดยส่งต่อให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
นำไปผลิตเป็นกระเบื้องมุงหลังคา เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลดปัญหาภาวะโลกร้อนและประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.เจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานครจากหน่วยงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1,2 และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ
2.ประชาชนในพื้นที่สำนักงานเขต 50 เขตและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ□□การจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : จัดทำรายละเอียดขออนุมัติกิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่องดื่มร่วมบริจาคทำหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 13/11/2562 : (1) เสนอขออนุมัติกิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่องดื่มฯ (2) รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 ต.ค. 62 ได้รับบริจาค จำนวน 250,600 กล่อง 2,506 กก.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/11/2562 : รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 62 ได้รับบริจาค จำนวน 258,800 กล่อง 2,588 กก. รวมทั้งสิ้น 509,400 กล่อง (ตุลาคม 62 - พฤศจิกายน 62)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเดือนธันวาคม 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

22000000-3999-25-12563