** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รหัสโครงการ... : 50100000-3461 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรชต แก้ววิจิตร์ 6531 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานเขตพระโขนงกำหนดปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เฉลิมพระเกียรติฯ และเพื่อให้เขตพระโขนงเป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงาม
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุสามารถใช้ทางเท้าและถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
และสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามนโยบายเชิงพื้นที่ภารกิจเฉพาะ ประจำปี 2563 จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองฯ นี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ทางเท้ามีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ฝ่ายเทศกิจ)

2 เพื่อให้คูคลองปราศจากผักตบชวา ขยะ มีการถ่ายเทน้ำและการระบายน้ำที่ดี (ฝ่ายโยธา)

3 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย โดยการตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 ถนนสุขุมวิทเส้นหลักและถนนสุขุมวิท 64 เส้นรอง ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ □

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคลองบางจาก ซึ่งเป็นคลองเป้าหมายที่ระบุในตัวชี้วัดการดำเนินการของกลุ่มกรุงเทพใต้ตามตัวชี้วัดนโยบายเชิงพื้นที่ฯ ภารกิจเฉพาะ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 12.1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ฝ่ายเทศกิจ
กวดขันมิให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ไม่มีหาบเร่-แผงลอย ไม่มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆบนทางเท้า สำรวจกล้องCCTV
ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกตรวจตรากวดขันมิให้มีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดบนทางเท้า ไม่มีป้ายโฆษณา ไม่มีกระถางต้นไม้
ไม่มีผู้ค้าตั้งวางกีดขวางทางเท้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อกตรวจตรากวดขันมิให้มีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดบนทางเท้า ไม่มีป้ายโฆษณา ไม่มีกระถางต้นไม้
ไม่มีผู้ค้าตั้งวางกีดขวางทางเท้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

50100000-3461-24-22563