** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองบางโคล่สารจากถนนพระรามที่ 3 ถึงจุดที่กำหนดให้

รหัสโครงการ... : 50300000-3325 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 12,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ร.ต.อ.ยุทธ ญาโณทัย ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบางโคล่สาร เป็นคลองที่มีความยาวจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงชุมชนห้องเย็น ซึ่งต่อเชื่อมคูระบายน้ำและคลองต่าง ๆ ในพื้นที่เขตบางคอแหลมเป็นการระบายน้ำอีกเส้นทางหนึ่งที่สำคัญ เนื่องจากไหลผ่านชุมชน และบ้านจัดสรร อาทิเช่น ชุมชนห้องเย็น สามารถรับรองน้ำได้ปริมาณมาก แต่เนื่องจากมิได้มีการสร้างเขื่อน ค.ส.ล. จึงทำให้เกิดการพังทลายของดิน เกิดการตื้นเขิน วัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหล เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ จึงเห็นควรก่อสร้างเป็นเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองดังกล่าว เพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น และเป็นการกำหนดขอบเขตของคลองสาธารณะให้ชัดเจน ป้องกันการบุกรุกของประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.☐เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำในพื้นที่เขต

2.☐เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับน้ำฝนก่อนระบายน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยา

3.☐เพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองบางโคล่สาร จากถนนพระรามที่ 3 ถึงจุดที่กำหนดให้ ให้แล้วเสร็จ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพคลองเพื่อเป็นแก้มลิงและมีระบบระบายน้ำดีขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

50300000-3325-20-12563