



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสกัดคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครอง

รหัสโครงการ... : 04150000-3720

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ส่วนคดีปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุภโชค กิจนานาการณ, ลิขเอกไพรัตน์ ผดุงทรง โทร.1355 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ โทร.1529

1.3 หลักการและเหตุผล

- การสกัด หมายถึง

การคัดเลือกคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครองนำมาสกัดข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาลโดยปรับใช้กับข้อกฎหมายของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะให้แก่หน่วยงาน และส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-
เพื่อคัดเลือกคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครองนำมาสกัดข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาลโดยปรับใช้กับข้อกฎหมายของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะให้แก่หน่วยงาน และส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3 เรื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบุกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (สกค.*)การคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 26/10/2561 :

อยู่ระหว่าง...การดำเนินการรวบรวมคำพิพากษาของศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองสูงสุดที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานเป็นคู่กรณี เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2561 :

อยู่ระหว่าง...การดำเนินการรวบรวมคำพิพากษาของศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองสูงสุดที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานเป็นคู่กรณี เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2561 :

อยู่ระหว่าง...การดำเนินการรวบรวมคำพิพากษาของศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองสูงสุดที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานเป็นคู่กรณี เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2562 :

อยู่ระหว่าง...การดำเนินการรวบรวมคำพิพากษาของศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองสูงสุดที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานเป็นคู่กรณี เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 26/2/2562 :

อยู่ระหว่าง...การดำเนินการรวบรวมคำพิพากษาของศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองสูงสุดที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานเป็นคู่กรณี เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 22/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..1. ศึกษา ค้นคว้าคำพิพากษาศาลปกครองกลาง

2. คัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีสำคัญเพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง

3. วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง

นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ กฎ กฏหมายในเรื่องนั้น ๆ

4. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ

เดือนมีนาคม ดำเนินการ 1 เรื่อง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 30/4/2562 : การดำเนินการรวบรวมคำพิพากษาของศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองสูงสุดที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานเป็นคู่กรณี เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป
อยู่ระหว่างขั้นตอน..1. ศึกษา ค้นคว้าคำพิพากษาศาลปกครองกลาง
2. คัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีสำคัญเพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง
3. วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง
นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ กฎ ฎหมายในเรื่องนั้น ๆ
4. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ
เดือนเมษายน อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ศึกษา ค้นคว้าคำพิพากษาศาลปกครองกลาง
2. คัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีสำคัญเพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง
3. วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง
นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ กฎ ฎหมายในเรื่องนั้น ๆ
4. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ
เดือนพฤษภาคม อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ศึกษา ค้นคว้าคำพิพากษาศาลปกครองกลาง
2. คัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีสำคัญเพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง
3. วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง
นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ กฎ ฎหมายในเรื่องนั้น ๆ
4. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ
เดือนมิถุนายน อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ และดำเนินการพิจารณาคัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ศึกษา ค้นคว้าคำพิพากษาศาลปกครองกลาง
2. คัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีสำคัญเพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง
3. วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง
นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ กฎ ฎหมายในเรื่องนั้น ๆ
4. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ
เดือนกรกฎาคม

- ดำเนินการเวียนการสกัดคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทางเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร 1 เรื่อง หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/3715 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (คำว่า "เจ้าของอาคาร" ตามมาตรา 42 และกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานต้องมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 40(3)แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522)
- และอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาคัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 26/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
ดำเนินการเวียนการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการกฎหมาย ผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/4479 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562
(ถนนสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารจะต้องพิจารณาตามสภาพแห่งการใช้ของทางสาธารณะประโยชน์)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

