



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาการเรียนรู้อาการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนผ่านระบบออนไลน์ (e-learning)

รหัสโครงการ... : 07000000-3575

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทะเบียน สยามัน 0 2220 7592

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เป็นเมืองที่มีความทันสมัยในทุกด้าน ในขณะที่ความเจริญในทุกๆ ด้านได้แผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในพื้นที่อย่างไม่สามารถหยุดยั้งเอาไว้ได้ ประชาชนมีความรู้และสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกได้จากสื่อที่เปิดกว้างได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความต้องการบริการและการดูแลสุขภาพภาครัฐให้ได้เทียบเท่ามหานครอื่นๆของโลก ไม่เพียงต้องการการดูแลสุขภาพที่มีมาตรฐานโลก อนามัยและความปลอดภัย ให้ความเป็นอยู่ที่เป็นสุขและปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความเท่าเทียมในทุกๆ มิติ รวมถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการที่ได้รับ ในขณะที่ความเจริญดังกล่าวนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างเช่นกัน โดยทำให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ไม่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ประสบอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะมีการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมอย่างมากในแต่ละปี ประกอบกับพฤติกรรมการใช้รถและความเป็นอยู่ ซึ่งไม่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี รวมถึงรูปแบบของความเจ็บป่วยที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่หลากหลายรูปแบบซึ่งกรุงเทพมหานครจะต้องดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อรองรับและให้ความช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินเหล่านั้น

ในรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีร่วมจัดบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักการแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักในความรู้รับผิดชอบ กำกับ ดูแล และบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนาให้บริการดังกล่าวมีคุณภาพ ประสิทธิภาพเท่าเทียมนานาชาติ ดังนั้นในนามกรุงเทพมหานคร พิจารณาเห็นว่าหลักการพัฒนาที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมไปถึงการแจ้งเหตุ และการให้ข้อมูลผู้ป่วยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีส่วนช่วยให้ทีมเจ้าหน้าที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อันจะทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ ดังนั้นหากมีช่องทางที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น และได้ทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง จะเป็นหนทางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการได้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจทางการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ยุคThailand ๔.๐ ขึ้น โดยพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ใช้ในการปฏิบัติการด้วยระบบออนไลน์ e - learning พร้อมจัดให้มีส่วนของการประเมินแบบท้ายเพื่อให้ประชาชนได้ทดสอบความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ซึ่งเป็นกรอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นภาให้ความรู้เบื้องต้นทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนทั่วไป
2. เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส และช่องทาง รวมไปถึงอำนวยความสะดวกการให้ความรู้ ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดทำชุดการเรียนรู้การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นสำหรับประชาชนทั่วไป ตามแนวทางหลักสูตรการอบรมมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยี่

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	และดำเนินการเปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์เอราวัณ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาข้อมูลองค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์เอราวัณ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาข้อมูล		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

องค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

