



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (กสภ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3602

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 303,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / กองสร้างเสริมสุขภาพ / กองสร้างเสริมสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเบญจมา วิบูลย์จันทร์ โทร. 02-2032869

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร.1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชช.) ซึ่งแต่งตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561

โดยมีผู้อำนวยการเขตเป็นประธาน มีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและหัวหน้าพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข

ร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการ และมีองค์ประกอบกรรมการจาก 3 ภาคส่วน ที่ผู้อำนวยการเขตแต่งตั้ง จำนวนไม่เกิน 22 คน

ซึ่งการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชช.) ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

กรุงเทพมหานคร บรรลุตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561

และมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยกลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชช.)

บรรลุตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561

และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม กองสร้างเสริมสุขภาพ

จึงได้จัดทำโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชช.) ได้รับรู้และมีความเข้าใจที่ตรงกันถึงหลักการ

แนวคิดและวิธีดำเนินงานของกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชช.) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. มีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันและพัฒนากระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตได้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ระดมข้อมูล/กระบวนการทำงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชช.) จำนวน 2 ครั้ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ (ผลผลิต)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล วางแผนการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหลักสูตรการอบรมตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อประสานงานวิทยากรสำหรับการอบรมตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต ตามข้อเสนอแนะจากวิทยากร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 10/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาสถานที่สำหรับการอบรมตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนกำหนดการจัดอบรมโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตใหม่		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 10	เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 14	เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 14	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ตามประกาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับหนังสือสำนักงานเลขานุการสำนักอนามัย ด่วนที่สุดที่ กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักอนามัยเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการของสำนักอนามัย งดจัดกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต รูปแบบโครงการเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต จำนวน 50 เขต โดยกำหนดจัดเวทีฯ ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว และขอดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดจำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ โดยใช้จำนวนภาคีเครือข่ายอื่นๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ โดยใช้กระบวนการติดตามและประสานงานโดยตรงกับประธานและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต 50 เขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

