



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการรักษาวัณโรค ด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรง (DOT) (กอพ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3610

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวราวีพร รอยเวียงคำ : 0 2860 8205

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่สำคัญ เป็นหนึ่งในสาเหตุการป่วยและเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

การที่วัณโรคกลับมาเป็นปัญหาสาธารณสุขเพราะการแพร่ระบาดของเอชไอวี ทำให้มีผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในชุมชน สังคมเพิ่มมากขึ้นด้วย กอปรกับผู้ป่วยวัณโรคจำนวนหนึ่ง ไม่ทราบวาทนเองกำลังป่วยเป็นวัณโรค จึงไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา

นอกจากนี้กลุ่มผู้ป่วยบางกลุ่มและประชากรบางกลุ่มที่เสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค

ในปี 2559 องค์การอนามัยโลกกำหนดยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค มีเป้าหมายลดอุบัติการณ์ วัณโรคให้ต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากรโลกภายในปี 2578

โดยประเทศไทยกำหนดแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560-2564 ในการลดอุบัติการณ์วัณโรคให้เหลือ 88 ต่อแสนประชากร ในปี 2564 มุ่งเน้น "ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาระบบและเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม"

สำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร โดยกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาวัณโรคที่ต้องเร่งรัดแก้ไขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้

อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคเป็นนโยบายที่มีความสำคัญยิ่ง โดยในปี 2563

สำนักงานมัยได้กำหนดค่าเป้าหมายของหน่วยงานให้มีผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทตั้งแต่ร้อยละ 89 ขึ้นไป

จึงมีการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค โดยนำแนวทางการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรงหรือ DOTS (Directly Observed Treatment, Short Course) มาเป็นกลวิธีในการดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาแนวทางการระบบและกลไกในการควบคุมวัณโรคในกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ

2. เพื่อติดตามและวิเคราะห์ประเมินผลสำเร็จของการควบคุมวัณโรคของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานมัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ≥ร้อยละ 89

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค (ผู้ป่วยวัณโรคปอด/นอกปอด รายใหม่/กลับเป็นซ้ำทั้งหมดพบเชื้อและไม่พบเชื้อ) (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : - ข้อมูลกิจกรรมการรักษา วัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรงของรอบ 1/2562

มีผลสำเร็จของการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยทุกประเภท (All form) คือ 77.66 โดยดึงข้อมูลจากโปรแกรม NTTP ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562

- ประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข ศบส.21 วัดธาตุทอง วันที่ 16 ต.ค.62 , ศบส.22 วัดป่ากบอ วันที่ 22 ต.ค. 62

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 8/11/2562 : - ข้อมูลกิจกรรมการรักษา วัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรงของรอบ 1/2562

มีผลสำเร็จของการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยทุกประเภท (All form) คือ 79.26 โดยดึงข้อมูลจากโปรแกรม NTTP ณ วันที่ 7 พย. 2562

- ประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข ศบส.28 กรุงเทพมหานคร วันที่ 8 พย.62

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 20/11/2562 : เก็บรวบรวมผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคของสำนักงานมัย

โดยคิดจากจำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่นำมาประเมินในรอบที่ 1 / 2562 จำนวน 188 คน มีผลสำเร็จจากการรักษา 151 คน คิดเป็นร้อยละ

80.32 นิเทศคลินิกวัณโรคของศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค เมื่อวันที่ 13 พย. 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 9/12/2562 : ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท รอบ 1/2562 จำนวนคนไข้ที่นำมาประเมิน จำนวน 188 คน

มีผลสำเร็จของการรักษา จำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 81.38

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 19/12/2562 : - ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1 / 2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 188 คน มีผลการรักษาสำเร็จ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 154 คน คิดเป็นร้อยละ 81.91 - นิเทศคลินิกวัณโรค ศบส. 3 บางชื่อ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 6 :: 9/1/2563 : - ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1-2/2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 188 คน มีผลการรักษาสำเร็จ 156 คน
 คิดเป็นร้อยละ 82.98
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 17/1/2563 : - ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1-2/2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 365 คน มีผลการรักษาสำเร็จ
 293 คน คิดเป็นร้อยละ 80.27 ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 63 - นิเทศคลินิกวัณโรค ศบส. 43 มีนบุรี วันที่ 9 ม.ค. 63 - นิเทศคลินิกวัณโรค ศบส. 15
 ลาดพร้าว วันที่ 14 ม.ค. 63
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 6/2/2563 : - ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1-2/2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 367 คน มีผลการรักษาสำเร็จ 301
 คน คิดเป็นร้อยละ 82.02 ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ. 63 - นิเทศคลินิกวัณโรค ศบส. 4 ดินแดง วันที่ 23 ม.ค. 63 - นิเทศคลินิกวัณโรค ศบส. 48
 นาควะระอุทิศ วันที่ 31 ม.ค. 63
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 19/2/2563 : - ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1-2/2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 367 คน มีผลการรักษาสำเร็จ
 310 คน คิดเป็นร้อยละ 84.47 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 63 - นิเทศคลินิกวัณโรค ศบส. 23 สีพระยา วันที่ 13 ก.พ. 63
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

