



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (กคร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3613

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กลุ่มงานระบาดวิทยา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิไลรัตน์ สุจริตชาติ โทร 02 203 2890

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขนับเป็นภัยที่มีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อทั้งมนุษย์ สิ่งแวดล้อม สถานะเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ การวางมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของบุคลากรจะช่วยให้แต่ละหน่วยงานสามารถเตรียมความพร้อม และจัดการสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกด้าน ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคมีความรุนแรงและแพร่ระบาดได้เร็วมากขึ้น อันเนื่องจากการคมนาคมที่สะดวก

กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงและศูนย์กลางของประเทศจึงมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งที่จะประสบสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขด้านโรคติดต่อ อันมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างรุนแรงเฉียบพลัน และอาจเกิดการระบาดของโรคที่แพร่กระจาย

ในอดีตกรุงเทพมหานครได้ประสบกับการระบาดของโรคติดต่อมาแล้วหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโรคประจำถิ่น เช่น

โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อไวรัสชิคาโก โรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

โรคติดต่ออุบัติซ้ำ เช่น โรคคอตีบ โรคไอกรนและโรคหัด

รวมถึงโรคติดต่ออันเป็นโรคประจำถิ่นของต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและนำเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครผ่านการเดินทาง เช่น โรคซิคุนงุนยา และโรคไข้กาฬหลังแอ่น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ด้านระบาดวิทยาสามารถปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ข้าราชการมีความพร้อมและสามารถบริหารจัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการในเครือข่ายงานควบคุมโรค จำนวนทั้งสิ้น 90 คน ได้แก่

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 75 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ประเภทอำนวยการระดับต้น ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ? เชี่ยวชาญ ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ? ชำนาญงาน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน ประกอบด้วย วิทยากรวันละไม่เกิน 5 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 10 คน

2. จัดประชุมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 160 คน ได้แก่

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 140 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข

บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง ประเภทอำนวยการระดับต้น ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ? เชี่ยวชาญ

และประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ? อาวุโส

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน ประกอบด้วย วิทยากรจำนวน 6 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 14 คน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก (ผลลัพธ์)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ขออนุมัติโครงการ

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ขออนุมัติโครงการ

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>ขออนุมัติโครงการ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p> <p>รายงานครั้งที่ 4 :: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>ขออนุมัติโครงการ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>รายงานครั้งที่ 5 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหลักสูตรและประสานวิทยากร</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่ 6 :: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ประสานวิทยากร -จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าอบรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่ 7 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำหนังสือขอรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรม 2. จัดทำคำสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่ 8 :: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จัดทำหลักสูตรและประสานวิทยากร -จัดทำหนังสือขอรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรม -จัดทำคำสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม -จัดทำกำหนดการและประสานวิทยากร -จัดทำหนังสือขอรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมประชุม -จัดทำคำสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่ 9 :: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำหนังสือขอยกเลิกโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่ 10 :: 28/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...พื้นที่กรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยติดเชื้อและผู้สัมผัสเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทุกวัน บุคลากรของกองควบคุมโรคติดต่อและศูนย์บริการสาธารณสุขต้องปฏิบัติงานในด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวนและควบคุมโรค ในพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ รวมทั้งวิทยากรทุกท่านมีภารกิจปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของหน่วยงานไม่พร้อมที่จะเป็นวิทยากรให้กับสำนักอนามัยได้ นอกจากนี้สถานที่จัดประชุมในโรงแรมปิดให้บริการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) อีกทั้งประเทศไทยยังมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อแบบก้าวกระโดด (exponential) อันอาจใช้เวลาในการควบคุมโรคให้อยู่ในภาวะปกติอย่างน้อย 6 เดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

