



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ (กคร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3615

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัธยม / กองควบคุมโรคติดต่อ / กลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทัศนีย์ เศษบุปผา โทร 0 2203 2888

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคติดต่อในเด็กอายุ 2 - 6 ปี พื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิเช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุจจาระร่วง โรคมือเท้าปาก และโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ยังคงเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กโดยตรง ประกอบกับเด็กในวัยนี้อยู่ในวัยเรียนระดับชั้นปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และสถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญในด้านสุขอนามัยและการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เพราะเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก และมีพฤติกรรมสุขภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อโรคติดต่อได้ง่าย การเล่นหรือการสัมผัสของใช้ร่วมกัน ทำให้เกิดการปนเปื้อนและแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อสู่กันได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่ง น้ำมูก และน้ำลาย

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้รวมถึงวิธีการปฏิบัติตนและวิธีการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและกับบุคคลในครอบครัว รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ

ได้การพัฒนาองค์ความรู้สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนหรือสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ โดยมียุทธศาสตร์ 5 คือ แบบอย่างดี บริหารจัดการดี สุขภาพดี วัคซีนครอบคลุมดี และปลอดภัยดี

จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในการป้องกันโรคติดต่อ และส่งเสริมพัฒนาสุขอนามัยของนักเรียน เพื่อนำไปสู่สถานศึกษาปลอดโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดฝึกอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 371 คน ดังนี้

1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน ดังนี้

1 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นักวิชาการสุขาภิบาล หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม หรือเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบดูแลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ระดับชั้นอนุบาล) หรือผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ระดับปฏิบัติงานถึงชำนาญการพิเศษ

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน ดังนี้

1) เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 30 คน

2) วิทยากร จำนวน 5 คน

2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน ดังนี้

1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษากรุงเทพมหานคร

- อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 34 คน

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 116 คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 36 คน ดังนี้

1) เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 30 คน

2) วิทยากร จำนวน 6 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคติดต่อที่สำคัญตามฤดูกาล (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำขอเห็นชอบโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำขอเห็นชอบโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 3	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำขอเห็นชอบโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเสนอขอเห็นชอบโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อผู้อำนวยการสำนักอนามัย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเสนอขอเห็นชอบโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อผู้อำนวยการสำนักอนามัย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือเพื่อขอรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเรียบร้อยแล้ว			
	แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักอนามัยจึงมีหนังสือด่วนที่สุดที่ กท0708/1617 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เลื่อนการอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 2020-3-17 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและประสานโรงแรมปรินตันเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดประชุม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำหนังสือขอเห็นชอบยกเลิกโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังอยู่ในภาวะวิกฤตที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน			
	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการที่ได้กำหนดไว้จึงเห็นสมควรยกเลิกโครงการฯ ดังกล่าว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

