



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (กอพ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3688

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศิริมาณี คุณาจารย์ : 0 2860 8751-6 ต่อ 401

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก เป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อเอชไอวีในเด็ก ถ้าไม่มีการป้องกันร้อยละ 25 ถึง ร้อยละ 40

ของเด็กที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีด้วยกรรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายให้สถานบริการของรัฐ

ดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครจึงได้มีการดำเนินกิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (PMTCT) ในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง

โดยมีบริการให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อรับยาต้านไวรัสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

โดยร่วมกับโรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เป็นผู้รวบรวมและให้บริการในด้านวิชาการ รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ได้รับการปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี

ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีจะได้รับการส่งต่อเพื่อรับยาต้านไวรัสตามสิทธิการรักษา

2. เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ร้อยละ 100 ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการส่งต่อบริการ (ผลผลิต)

2. ร้อยละ 100 ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการดูแลรักษาตามนโยบายการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกฯ (ผลลัพธ์)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยของคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นอันตรายในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน วางแผนการดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 8/11/2562 : - สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

- เตรียมข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมในปีงบประมาณ 2562

- ดำเนินการติดตามแบบรายงานประจำเดือนตุลาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 20/11/2562 : จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับคำปรึกษาก่อนการตรวจหาเอชไอวี (Pre-Test Counseling) จำนวน 46 ราย

จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับคำปรึกษาหลังการตรวจหาเอชไอวี (Post-Test Counseling) จำนวน 46 ราย

ยังไม่มีรายงานพบหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในศูนย์บริการสาธารณสุข

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 9/12/2562 : จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับคำปรึกษาก่อนการตรวจหาเอชไอวี (Pre-Test Counseling) จำนวน 90 ราย

จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับคำปรึกษาหลังการตรวจหาเอชไอวี (Post-Test Counseling) จำนวน 90 ราย

ยังไม่มีรายงานพบหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในศูนย์บริการสาธารณสุข

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 19/12/2562 : - ดำเนินการติดตามแบบรายงานกิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกจากศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

- ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบรายงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งกลับมา

- บันทึกข้อมูลแบบรายงานฯ ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลลงใน Program Microsoft Excel

รายงานข้อมูลจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ณ วันที่

28 พ.ย. 62)

- จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับคำปรึกษาก่อนการตรวจหาเอชไอวี (Pre-Test Counseling) จำนวน 90 ราย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 16 :: 8/6/2563 : ดำเนินการติดตามแบบรายงานกิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกจากศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

ประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563

- ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบรายงานฯ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งกลับมา

- บันทึกข้อมูลแบบรายงานฯ ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งกลับมา โดยบันทึกข้อมูลลงใน

Program Microsoft Excel

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 17 :: 18/6/2563 : ดำเนินการติดตามแบบรายงานกิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกจากศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

ประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563

- ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบรายงานฯ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งกลับมา

- บันทึกข้อมูลแบบรายงานฯ ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งกลับมา โดยบันทึกข้อมูลลงใน

Program Microsoft Excel

- สรุปผลข้อมูลผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (มี.ค. - พ.ค. 63)

รายงานข้อมูลจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563) ยอดสะสม ต.ค. 62 - ปัจจุบัน

- จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับคำปรึกษาก่อนการตรวจหาเอชไอวี (Pre-Test Counseling) จำนวน 976 ราย

- จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับคำปรึกษาหลังการตรวจหาเอชไอวี (Post-Test Counseling) จำนวน 976 ราย

- มีข้อมูลรายงานพบหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีจากศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 6 ราย โดยแบ่งเป็น

1) ส่งต่อเพื่อรับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 ราย

2) ส่งต่อเพื่อรับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จำนวน 5 ราย

คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 18 :: 9/7/2563 : ดำเนินการติดตามแบบรายงานกิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกจากศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563

- ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบรายงานฯ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งกลับมา

- บันทึกข้อมูลแบบรายงานฯ ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งกลับมา โดยบันทึกข้อมูลลงใน

Program Microsoft Excel

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

