



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมควบคุมและ撲ังสุนัข (สสร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3689

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข / สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศรัณรัตน์ บัวชุม

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

- โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่มีอันตราย คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แสดงอาการจะเสียชีวิตทุกราย โดยมีสุนัขและแมวเป็นพาหะของโรคที่สำคัญ (อัตราการตาย 100%) การดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ควบคุมและ撲ังสุนัขจรจัด จึงใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีเมตตาธรรม...//

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรุงเทพฯและภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมือง.../

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จำนวนสุนัขที่ได้รับการควบคุมดูแลให้ที่撲ัง จำนวน 3,000 ตัว (Output)
- อัตราผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ไมเกิน 0.0 ต่อแสนประชากร (Outcome)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจ้างบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จัดหายารักษาสัตว์ เวชภัณฑ์และอาหารสุนัข...//	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 2019-11-8 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 409 ตัว.../	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.63 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 409 ตัว...//	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.63 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 221 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 603 ตัว...//	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.10 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 221 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 603 ตัว...//	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.10 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 241 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 871 ตัว...//	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.03 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 241 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 871 ตัว...//	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.03 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 390 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,261 ตัว...//	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 390 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,261 ตัว...//	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563				





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11	รับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 253 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,514 ตัว...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.47 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	รับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 253 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,514 ตัว...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.47 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	รับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 35 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,579 ตัว...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.63 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 14	รับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 35 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,579 ตัว...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.63 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 15	รับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 23 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,602 ตัว...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.40 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 16	รับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 23 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,602 ตัว...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.40 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 17	รับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 41 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,643 ตัว...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.15 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 18	2020-6-22 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชีวิตเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 3,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 2,000 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,643 ตัว...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.75 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 19	10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชีวิตเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 3,000 ตัว เปลี่ยนเป็น 2,000 ตัว เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด จำนวน 67 ตัว ผลการดำเนินการรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 สามารถรับสุนัขเพื่อเข้าเลี้ยงดู จำนวน 1,710 ตัว...// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

