



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ (กสภ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3700

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองสร้างเสริมสุขภาพ / กองสร้างเสริมสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางณัฐศรัณย์ จิตต์อารีทิพย์

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

--ในปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง/โรควิถีชีวิต/NCDs ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ประมาณ 14 ล้านคนปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะด้านคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ทำให้ประชากรเสียชีวิตก่อนวัยอันควรกลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสร้างเสริมสุขภาพจึงได้จัดทำโครงการฯเป็นการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับทราบและสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ณ ชุมชนต่างๆของพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ได้รับการดูแลสุขภาพโดยการคัดกรองสุขภาพ คำแนะนำด้านสุขภาพอนามัย และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากหน่วยบริการสาธารณสุข
- เพื่อให้สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปในชุมชนต่างๆของพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ได้รับความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
- พร้อมทั้งส่งต่อผู้ที่มีปัญหาไปรับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลตามระบบ
- เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ได้รับการตรวจจอประสาทตา และผู้ที่มีปัญหาได้รับการส่งต่อไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

--เชิงปริมาณ

- ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หรือสาธารณสุขเคลื่อนที่ ให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
- จัดรถคัดกรองมะเร็งสตรีเคลื่อนที่ (Mobile Lady Check) เพื่อบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกแก่สตรีในชุมชนต่างๆของพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
- จัดรถตรวจจอประสาทตาเคลื่อนที่ เพื่อบริการตรวจจอประสาทตาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยของคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 สตรีในช่วงอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 1 | :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 2 | :: 1/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำขออนุมัติโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 3 | :: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การอนุมัติโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 4 | :: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการ กรุงเทพฯห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 5 | :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพและขอเงินนอกงบ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติโครงการ กรุงเทพฯห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 | :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติโครงการ กรุงเทพฯห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 8 | :: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอคำสั่งโครงการกรุงเทพฯห่วงใย ใส่ใจสุขภาพอยู่ | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|---|--|-------------------|------------------------|
| รายงานครั้งที่ 9 :: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติโครงการฯ | | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 :: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติโครงการ | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 11 :: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดสุวรรณาราม เพื่อคัดกรอง ทั้งหมด 128 ราย ปกติ 79 ราย เสีย 28 ราย (เสียงความดัน 18 ราย เบาหวาน 10 ราย ป่วย 31 ราย (ความดัน 3 ราย เบาหวาน 26 ราย ให้คำแนะนำ โภชนา 3 ราย แจกเอกสาร 300 ราย | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 12 :: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการหยุดการทำงานเนื่องมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่มีการออกหน่วย | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 13 :: 7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการออกหน่วยไม่ได้เป็นช่วงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 14 :: 14/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำนึงถึงผลกระทบจากการจัดกิจกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อสร้างเสริมสุขภาพ จึงขอเลื่อนกิจกรรมโครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ โดยไม่มีกำหนด | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท | | : ไม่เป็นไปตามแผน | : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 15 :: 2020-6-9 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำนึงถึงผลกระทบจากการจัดกิจกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อสร้างเสริมสุขภาพ จึงขอเลื่อนกิจกรรมโครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ โดยไม่มีกำหนด | | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท | | : ไม่เป็นไปตามแผน | : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

