



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาสุขลักษณะโรงแรมและสถานที่ให้บริการที่พักชั่วคราว (Guesthouses)ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย (สสว.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3719

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 337,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : -นางสาวจกกลวิณี บุญพิเศษ-

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขลักษณะของโรงแรมและสถานที่ให้บริการที่พักชั่วคราว (Guesthouses) เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัย เช่น การตรวจพบเชื้อลีสทีโอเนลลาในโรงแรม ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการจนก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น กลิ่นอาหาร เสียดัง เขม่าและฝุ่นละออง เป็นต้น อันจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้บริการโรงแรมและสถานที่ให้บริการที่พักชั่วคราว ที่มีสุขอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย ปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพื่อส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขลักษณะของโรงแรมและสถานที่ให้บริการชั่วคราว(Guesthouses)ด้านการป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัย มลพิษสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น กลิ่นอาหาร เสียดัง เขม่าและฝุ่นละออง เป็นต้น อันจะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้บริการมีสุขอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย ปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงแรมและสถานที่ให้บริการที่พักชั่วคราว(Guesthouses) จำนวน 500 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก□□โร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะในกลุ่มเป้าหมายมีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายโครงการ โรงแรมและสถานที่ให้บริการที่พักชั่วคราว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ?

รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายโครงการโรงแรมและสถานที่ให้บริการที่พักชั่วคราว?

ประสานหน่วยงานการปกครองขอข้อมูลกิจการโรงแรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

กำหนดการจัดสัมมนา วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 250 คน รวม 500 คน

-จัดเตรียมข้อมูลและแผนการจัดสัมมนา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

จัดทำหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนา ได้แก่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้ประกอบการโรงแรม

และสถานที่ให้บริการที่พักชั่วคราว (Guesthouse)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเขต

และผู้ประกอบการโรงแรมและสถานที่ให้บริการที่พักชั่วคราว

และจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมสัมมนา

- จัดทำคำสั่งอำนวยความสะดวก เก็บและรักษาเงินฯ

- จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร



รายงานครั้งที่ 7	และเชิญผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดสัมมนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ประสานงานวิทยากร ส่งหนังสือเชิญวิทยากร - รวบรวมรายชื่อและประสานผู้ประกอบการโรงแรมและสถานที่ให้บริการที่พักชั่วคราว - จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมสัมมนา และขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมสัมมนา
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการสัมมนา เรียบร้อยแล้ว จำนวน 500 เล่ม งบประมาณ 15000 บาท - จัดทำเอกสารใบลงทะเบียน เอกสารใบสำคัญรับเงิน - ประสานส่งร่างคำสั่งให้สำนักงนเขต
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดสัมมนา เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 250 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงาน วิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 512 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. รุ่นที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สรุปผลการจัดสัมมนา - ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดสัมมาเรียบร้อยแล้ว - ค่าวิทยากร จำนวน 8,700 บาท - ค่าอาหารไม่ครบมือ และอาหารว่าง จำนวน 254,400 บาท - ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา จำนวน 15,000 บาท รวมการใช้งบประมาณ 287,100 บาท งบประมาณที่ได้ 337,800 บาท คงเหลือ 59,700 บาท
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 287,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สรุปรายการการจัดสัมมนา (ต่อ) - จัดทำแบบประเมิน Checklist การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการหม้อไอน้ำของสถานประกอบการโรงแรม
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สรุปรายการการจัดสัมมนา (ต่อ) - จัดทำแบบประเมิน Checklist การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการหม้อไอน้ำของสถานประกอบการโรงแรม
รายงานครั้งที่ 13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สรุปรายการการจัดสัมมนา (ต่อ) - จัดทำแบบประเมิน Checklist การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการหม้อไอน้ำของสถานประกอบการโรงแรม
รายงานครั้งที่ 14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สรุปรายการการจัดสัมมนา (ต่อ) - จัดทำแบบประเมิน Checklist การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการหม้อไอน้ำของสถานประกอบการโรงแรม
รายงานครั้งที่ 15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	- สรุปรายการการจัดสัมมนาฯ (ต่อ)		
	- จัดทำแบบประเมิน Checklist		
	การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการหม้อไอ้ของสถานประกอบการโรงแรม		
รายงานครั้งที่ 16 :: 10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	- สรุปรายการการจัดสัมมนาฯ (ต่อ)		
	- จัดทำแบบประเมิน Checklist		
	การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการหม้อไอ้ของสถานประกอบการโรงแรม		
รายงานครั้งที่ 17 :: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	- รายงานสรุปการจัดสัมมนาฯ		
	- ประสานแจ้งสำนักงานเขตเกี่ยวกับมาตรการจัดการสุขาภิบาลสถานประกอบการโรงแรมและสถานที่มีโรงแรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

