



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ ลด ละ เลิกการบริโภคยาสูบสำหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3723

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 340,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเกศรา สุขทรัพย์สิน นางสาวณติชา ความหมั่น 025132509 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่สูบบุหรี่ให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ กลุ่มเป้าหมาย เริ่มที่ข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดสำนักงานนามัย เนื่องจากเป็นบุคลากรที่ให้บริการด้านสุขภาพ และใกล้ชิดกับประชาชนที่มารับบริการที่หน่วยงานควรเป็นบุคลากรต้นแบบในการเลิกบุหรี่ ทั้งนี้ใช้สถานที่ต่างจังหวัดในการพักค้างสำหรับจัดกิจกรรมรูปแบบค่าย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบ เน้นกระบวนการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดแบบเข้มข้นและต่อเนื่อง เริ่มกระบวนการตั้งแต่ต้นจนถึงเข้านอน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมารสูบบุหรี่ อีกทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ทำให้เกิดการเรียนรู้และการจัดการความรู้ต่อการเลิกบุหรี่ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการบำบัดยาสูบในผู้เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกลับไปสูบบุหรี่ซ้ำ ส่งผลต่อการใช้ภาวะสุขภาพที่ดีกับผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข อีกทั้งสามารถเป็นต้นแบบในการเลิกบุหรี่และสามารถช่วยเหลือให้การแนะนำกับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ให้เลิกอย่างถูกต้อง รวมถึงลดการสูญเสียงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ด้านการบำบัดรักษาโรคเรื้อรังที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในอนาคต

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครได้รับความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาสูบ
- 2. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครสามารถเลิกยาสูบได้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานนามัย กรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด  
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา  
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ร่วมดำเนินการ (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 22/11/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ประสานวิทยากร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 6/12/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ประสานวิทยากร 4. ประสานขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 20/12/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ประสานวิทยากร 4. ประสานขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 6/1/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	3. ประสานวิทยากร		
	4. ประสานขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ		
	5. รวบรวมรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ		
รายงานครั้งที่ 6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 16/1/2563 : 1. ขออนุมัติโครงการ และประสานวิทยากร เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. ขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วม และประสานสถานที่</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 11/2/2563 : ขออนุมัติโครงการ และประสานวิทยากร เรียบร้อยแล้ว</p> <p>กิจกรรมที่ 1 อนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งสำเนาคำสั่ง ประสานสถานที่ การเดินทาง และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการอบรม</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 24/2/2563 : ขออนุมัติโครงการ และประสานวิทยากร เรียบร้อยแล้ว</p> <p>กิจกรรมที่ 1 อนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งสำเนาคำสั่ง ประสานสถานที่ การเดินทาง และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการอบรม</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 9/3/2563 : ขออนุมัติโครงการ และประสานวิทยากร เรียบร้อยแล้ว</p> <p>กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมโคโควิว รีสอร์ท สมุทรสงคราม</p> <p>กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมติดตามผลการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ตัน พาร์คสวีท ดินแดง</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 18/3/2563 : ขออนุมัติโครงการ และประสานวิทยากร เรียบร้อยแล้ว</p> <p>กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมโคโควิว รีสอร์ท สมุทรสงคราม</p> <p>กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมติดตามผลการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ตัน พาร์คสวีท ดินแดง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามผลการเลิกบุหรี่กับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>:: 10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมติดตามผลการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ตัน พาร์คสวีท ดินแดง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างปรับการติดตามผลการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยยังคงติดตามผลการเลิกบุหรี่กับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ผ่านทาง LINE กลุ่ม</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>:: 1/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมในกิจกรรมที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-2019</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p> <p>:: 7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมในกิจกรรมที่ 2</p> <p>ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการลดละเลิกการบริโภคยาสูบ (ติดตามผลการเลิกบุหรี่) ในครั้งที่ 2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการปรับรูปแบบกิจกรรมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นแบบกิจกรรมรายบุคคล โดยครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-16, 20 กรกฎาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 14	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท</p> <p>:: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมในกิจกรรมที่ 2</p> <p>ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการลดละเลิกการบริโภคยาสูบ (ติดตามผลการเลิกบุหรี่) ในครั้งที่ 2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 15	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท</p> <p>:: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 16	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท</p> <p>:: 9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 17	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท</p> <p>:: 10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 18	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท</p> <p>:: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม 2563</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่ 15 :: 9/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

