





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่ 8 :: 22/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ : เป็นไปตามเป้าหมาย  
ได้จัดทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 แล้ว ประชาชนไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเพราะเนื่องจากซอยสุขุมวิท 14 มีทางเข้า-ออก  
ทางเดียว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 25/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ : เป็นไปตามเป้าหมาย  
ได้จัดทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 แล้ว ประชาชนไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเพราะเนื่องจากซอยสุขุมวิท 14 มีทางเข้า-ออก  
ทางเดียว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 24/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ : เป็นไปตามเป้าหมาย  
ได้จัดทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 แล้ว ประชาชนไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเพราะเนื่องจากซอยสุขุมวิท 14 มีทางเข้า-ออก  
ทางเดียว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: 24/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ : เป็นไปตามเป้าหมาย  
ได้จัดทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 แล้ว ประชาชนไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเพราะเนื่องจากซอยสุขุมวิท 14 มีทางเข้า-ออก  
ทางเดียว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

