



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผ่านทาง [www.bangkok.go.th/fiic/](http://www.bangkok.go.th/fiic/)วารสารบางกอก  
ECONOMY/Line/Facebook

รหัสโครงการ... : 14000000-2692

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภานุพงษ์ จันทะประเทศ โทร. 1660

ผู้ประสานงาน สยป : คุณรุ่งนภา ยลประสาน โทร. 1550

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

- ศูนย์ข้อมูลทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งข้อมูลที่บุคคลทั่วไปและผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร จึงควรมีการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลฯ ให้มากที่สุด

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ได้หลายช่องทาง อย่างน้อย 3 ช่องทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 มีช่องทางการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคเอกชน

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมบทความการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของ กทม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมบทความการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร

ผ่านช่องทางเว็บไซต์/วารสารบางกอก ECONOMY/ไลน์/Facebook

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 17/2/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์/ไลน์/Facebook/วารสาร

บางกอก E-conomy

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลบทวิเคราะห์ ออกแบบวิธีการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน?

รวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์/ไลน์/Facebook/วารสารบางกอก Economy

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.90 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวม/เผยแพร่

ข้อมูลข้อมูลบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์/ไลน์/Facebook/วารสารบางกอก Economy

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

รวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์/ไลน์/Facebook/วารสารบางกอก Economy

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

