



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รหัสโครงการ... : 18000000-2513

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานภูมิสารสนเทศ / สำนักงานภูมิสารสนเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาว (3024)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพินิตา เพชรตร (1549)

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักผังเมืองจึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลเว็บไซต์และ Facebook สำนักผังเมือง เพื่อดำเนินการบริการข้อมูลผังเมืองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมืองในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ด้านผังเมือง
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองอย่างน้อย 12 ครั้ง/ปี
- ส่งรายงานเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองเสนอผู้บริหาร เดือนละหนึ่งครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : 1. แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

2. ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (ต.ค. - พ.ย. 62)

- ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562

- ปรับปรุงข้อมูลหน่วยงาน

- งานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

- รายงานการศึกษา (6 เรื่อง)

- ข่าวและภาพกิจกรรมของสำนักฯ (11 เรื่อง)

- ปฏิทินกิจกรรมของสำนักฯ (4 ครั้ง)

- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล (3 ราย)

- ประกาศขายทอดตลาด/ประกาศ (7 เรื่อง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 ธ.ค.62)

- เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 2 เรื่อง

- ข่าวและภาพกิจกรรม 6 เรื่อง

- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง

- จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงเว็บไซต์ จำนวน 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 ม.ค.63)

- เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 2 เรื่อง

- ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ครั้ง

- ประกาศโครงการประกวดตั้งชื่อสะพานฯ จำนวน 1 ครั้ง

- ข่าวและภาพกิจกรรม 2 เรื่อง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ปฏิทินกิจกรรม (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง) จำนวน 2 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

