



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการเข้าระบบเหตุอัคคีภัย

รหัสโครงการ... : 19000000-2790

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประสพพร นานจตุรัส 02-354 6857

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เวลาเฉลี่ย หมายถึง

ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการแจ้งเหตุเกิดอัคคีภัยและออกปฏิบัติหน้าที่ถึงจุดพื้นที่ที่เกิดเหตุอัคคีภัยเฉพาะอาคารในระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน ๑๐ นาที

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดเก็บระยะเวลาเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ภายในกำหนด ๑๐ นาที
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดทำแผนการเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุได้ทันกำหนดเวลา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อรวบรวมการเกิดเหตุในแต่ละเดือน และดูสถิติ เวลาการเข้าถึงที่เกิดเหตุอัคคีภัย เป็นการวางแผนการช่วยเหลือให้รวดเร็ว ลดความสูญเสีย
- เป้าหมาย 10 นาที

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 12.เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัย (นาที)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2562 เหตุเกิด จำนวน 20 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.30 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.30 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.30 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.30 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เหตุเกิด จำนวน 26 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.58 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.61 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.38 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เหตุเกิด จำนวน 33 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.35 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.61 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.36 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

