



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 23000000-3617

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 360,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว / กองการท่องเที่ยว

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนิตยา รอดชมภู โทร. 0-2245-3360 ต่อ 134

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหลืองขวัญยืน โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด ประกอบกับภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกช่วงเวลามีจำนวนมาก ได้แก่ ก่อนการเดินทางมากรุงเทพฯ ระหว่างการเดินทางในกรุงเทพฯ และภายหลังการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว หรือหากแบ่งตามรูปแบบหรือประเภทบริการทางการท่องเที่ยว เช่น บริการข้อมูลออนไลน์เพื่อการวางแผนก่อนการเดินทางเข้ามาประเทศไทย ทั้งจากเว็บไซต์ เว็บไซต์หรือซื้อขายทัวร์ ที่พักออนไลน์ หรือข้อมูลจากเว็บไซต์ชั้นนำด้านการท่องเที่ยว อย่างเช่น ทริปแอดไวเซอร์ อโกด้า เอ็กซ์พีเดีย เฟซบุ๊ก หรือบล็อกเกอร์ต่าง ๆ จากนั้นบริการ ณ สนามบิน บริการเมื่อถึงประเทศไทย ตั้งแต่บริการภาคการขนส่งและคมนาคม บริการด้านที่พักอาศัย บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม บริการสาธารณะ เช่น สุขาสาธารณะ ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (Free WIFI) บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์ บริการของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ระบบตัวอักษรนิยมน อุกรณ์แปลภาษาสำหรับนักท่องเที่ยว บริการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น คุณภาพของสินค้าและบริการจากการช้อปปิ้ง หรือบริการสปา แพทย์แผนไทย ระบบ VAT Refund และบริการที่เข้าถึงได้สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้พิการ ผู้ชราหรือคนชรา ให้เท่าเทียมหรืออำนวยความสะดวกบริการให้ดีที่สุด เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวในการวางแผนการเดินทาง และสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำ

หรือสามารถบอกต่อให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดเดินทางมาท่องเที่ยวยังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้เป็นปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
2. เพื่อบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว พร้อมจัดทำข้อมูลที่น่าสนใจ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับมหานครทั่วโลก
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมภาคบริการการท่องเที่ยวสาธารณะของกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน
4. เพื่อให้สามารถแข่งขันกับเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกที่กำลังเติบโตจากการให้บริการทางการท่องเที่ยว
5. เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแนวคิด ?กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม? หรือ "Bangkok Smiles"

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดทำส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวในระดับสากล

สามารถใช้เป็นข้อมูลในการเดินทางท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครได้อย่างครบถ้วน โดยมีการรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ

การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การบริหารจัดการข้อมูลและสร้างสรรค์ข้อมูลที่น่าสนใจ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนการท่องเที่ยว

สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ภายใต้โดเมนเนม www.bangkoktourist.com

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 20.จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูล ต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการศึกษาข้อมูลของโครงการตามที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการศึกษาข้อมูลของโครงการตามที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

ทั้งนี้เว็บไซต์ปัจจุบันจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 :



- อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจศึกษาข้อมูลเว็บไซต์และขั้นตอนการดำเนินการจัดทำโครงการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง
- รายงานครั้งที่ 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดราคากลาง และจัดทำประมาณการงานจ้างเหมาจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดราคากลาง และจัดทำประมาณการรายละเอียดการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบและอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2786/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 และที่ 4638/2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยมีวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 360,000 บาท ทั้งนี้สัญญาฉบับล่าสุดจะสิ้นสุดอายุลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
- รายงานครั้งที่ 6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดราคากลาง และจัดทำประมาณการงานจ้างเหมาจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดราคากลาง และจัดทำประมาณการรายละเอียดการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวต่อไป
- รายงานครั้งที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 360,000 บาท ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงกำหนดให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
- รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาการจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำโครงการฯ
- รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 18/06/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 23/07/2563 : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขออนุมัติยกเลิกโครงการและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เข้างบกลาง แจ้งเหตุผลยืนยันไม่ดำเนินการงบประมาณรายการดังกล่าวเนื่องจากได้ดำเนินการสืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและมีอาชีรับจ้างนั้นโดยตรง จำนวน 2 ครั้ง ปรากฏเป็นราคาที่สูงเกินงบประมาณที่ได้รับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งการยกเลิกดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ และได้ประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อขอพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ปกติ และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์) ได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว งานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 360,000 บาท ตามที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเสนอ และอนุมัติให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 360,000 บาท เข้างบกลาง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/1048 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
- รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 24/08/2563 : ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางเว็บไซต์ภายใต้ชื่อโดเมน bangkoktourist.com ของส่วนการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ที่ผู้รับจ้างส่งมอบและโอนย้ายข้อมูลทั้งหมดจากพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทไปยังพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ของกรุงเทพมหานคร ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายหลังจากที่สัญญาหมดอายุเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2563 และได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการจัดจ้างพร้อมโอนเงินงบประมาณดำเนินการ จำนวน 360,000 บาท เข้างบกลางเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยเว็บไซต์ www.bangkoktourist.com ดังกล่าวยังคงเปิดบริการและใช้งานได้ตามปกติ โดยส่วนการท่องเที่ยวได้ดำเนินการอัปเดตและเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอยู่เป็นระยะ ๆ ในขณะนี้
- รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 2020-9-10 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากภายหลังจากที่สัญญาหมดอายุเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2563 ผู้รับจ้างส่งมอบและโอนย้ายข้อมูลทั้งหมดจากพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทไปยังพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ของกรุงเทพมหานคร ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสวท. ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการจัดจ้างพร้อมโอนเงินงบประมาณดำเนินการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จำนวน 360,000 บาท ใช้งบกลางเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2563 เรียบร้อยแล้ว

แต่ปัจจุบันยังคงดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ www.bangkoktourist.com ตามปกติ โดยส่วนการท่องเที่ยวได้ดำเนินการอัปเดตและเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอยู่เป็นระยะ ๆ ในขณะนี้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

