



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 23000000-3625

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,437,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,800,700 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / กองนันทนาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสมศรี พรหมรัตน์ โทร. 0 2643 3159

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็น

ที่สนใจของประชาชนในปัจจุบัน เป็นต้น และยังเป็นพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้เด็ก เยาวชน

และประชาชนทั่วไปตระหนักในคุณค่าของการอ่าน ปัจจุบันมียอดผู้เข้าใช้บริการทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติกว่า ๘๒๒,๔๑๔ คน

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

□ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

มีหน้าที่ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ดังนั้น

จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

และจัดกิจกรรมการเรียนรู้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร(Bangkok City Library) สามารถเปิดให้บริการและดำเนินการตามวัตถุประสงค์

สามารถรองรับการให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ตอบรับกับนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒

(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต

เป้าประสงค์ ๓.๓.๓.๒ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย

และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนของกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาทัดเทียมห้องสมุดประเทศอื่นๆ

2. เพื่อให้การบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ

รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

3. เพื่อเป็นพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลาย

และนำทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เชิงปริมาณ

1. สมาชิกหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา อย่างน้อย 1 กิจกรรม/เดือน

เชิงคุณภาพ

การบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ให้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 12. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 ; ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการ ดังนี้

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.1 กิจกรรมตามรอยปราชญ์ศาสตร์พระราชา

1.2 กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk)

1.3 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. 63

1.4 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63

1.5 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63

กิจกรรม 1.3 - 1.5 ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขอเงินงวด



2. คาบบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ขออนุมัติเงินงวด และลงนามสัญญาแล้วเสร็จ  
อยู่ระหว่าง  
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม
1. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63  
รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ตามโอกาสวันสำคัญต่างๆ ตลอดทั้งปี  
เพื่อประชาสัมพันธ์หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 ครั้งๆ ละ 100 คน รวม 1,200 คน กลุ่มเป้าหมาย  
ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จากสถานศึกษา และชุมชนต่างๆ ในเขต กทม.  
ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2563
  2. คาบบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนตุลาคมแล้ว  
อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน  
\*\*\*หมายเหตุ เบิกจ่ายเดือนตุลาคม ยอด 129,570.- บาท ยอดเบิกจ่ายรวม 129,570.- บาท  
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม
    1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดดำเนินการในเดือน 11 ม.ค. 63 รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก  
เยาวชนให้กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ที่เหมาะสมแก่ภัย พร้อมทั้งมีการจัดฐานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร  
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 500 คน
    2. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63  
รูปแบบการจัดกิจกรรมจัดแสดงบูธกิจกรรมของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ตามสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียน  
สถาบันการศึกษา แหล่งชุมชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก  
เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 100 คน รวม 500 คน ซึ่งอยู่ระหว่าง  
เตรียมการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2563
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 129,570 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม
1. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้  
ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2563  
ครั้งที่ 2 เตรียมจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2562  
อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายการจัดซื้อวัสดุกิจกรรม
  2. คาบบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนตุลาคมแล้ว  
อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน \*\*\*หมายเหตุ เบิกจ่ายเดือนตุลาคม ยอด 129,570.- บาท ยอดเบิกจ่ายรวม 129,570.- บาท  
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม
    1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดดำเนินการในเดือน 11 ม.ค. 63  
อยู่ระหว่างการตรวจรับการจัดซื้อของขวัญของรางวัล และรายงานขอจ้างการทำซุ้มทางเข้า ป้ายประชาสัมพันธ์ และบูธกิจกรรม  
และจัดทำกรณียืมเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว
    2. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63 เตรียมการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 17  
มกราคม 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับการจัดซื้อวัสดุกิจกรรม และรายงานขอจ้างการทำซุ้มทางเข้า และป้ายประชาสัมพันธ์
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม
1. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้  
ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2563  
ครั้งที่ 2 เตรียมจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2562  
อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายการจัดซื้อวัสดุกิจกรรม
  2. คาบบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนตุลาคมแล้ว  
อยู่ระหว่าง  
การเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน \*\*\*หมายเหตุ เบิกจ่ายเดือนตุลาคม ยอด 129,570.- บาท ยอดเบิกจ่ายรวม 129,570.- บาท  
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม
    1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดดำเนินการในเดือน 11 ม.ค. 63  
อยู่ระหว่างการตรวจรับการจัดซื้อของขวัญของรางวัล และ  
รายงานขอจ้างการทำซุ้มทางเข้า ป้ายประชาสัมพันธ์ และบูธกิจกรรม และจัดทำกรณียืมเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว
    2. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63 เตรียมการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 17



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

มกราคม 2563

อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับการจัดซื้อวัสดุกิจกรรม และรายงานขอแจ้งการจัดจ้างทำแผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม

1. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ครั้งที่ 2 เตรียมจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2562

อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายการจัดซื้อวัสดุกิจกรรม

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนพฤศจิกายนแล้ว อยู่ระหว่าง

การเบิกจ่ายเดือนธันวาคม \*\*\*หมายเหตุ เบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน ยอด 129,570.- บาท ยอดเบิกจ่ายรวม 129,570.- บาท

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดดำเนินการในเดือน 11 ม.ค. 63 ตรวจรับการจัดซื้อของขวัญของรางวัลเรียบร้อยแล้ว

และ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและผลิตซุ้มประตูทางเข้า แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ และจัดแสดงบูธกิจกรรม ได้แก่ บริษัท แพลน ฟอรั คิตส์

จำกัด เสนอราคา 285,000.- บาท และจัดทำกรรรมเงินค้ำอาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว

2. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63 เตรียมการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 17

มกราคม 2563

ตรวจรับการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและผลิตแผ่นพับ และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์

ได้แก่

บริษัท แพลน ฟอรั คิตส์ จำกัด เสนอราคา 10,000.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 129,570 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม

1. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ครั้งที่ 2 เตรียมจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2562

อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายการจัดซื้อวัสดุกิจกรรม

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนธันวาคมแล้ว

อยู่ระหว่าง

การเบิกจ่ายเดือนมกราคม \*\*\*หมายเหตุ เบิกจ่ายเดือนธันวาคม ยอด 129,570.- บาท ยอดเบิกจ่ายรวม 129,570.- บาท

ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดดำเนินการในเดือน 11 ม.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

เตรียมการจัดกิจกรรม

1. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63 เตรียมการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 17

มกราคม 2563

ได้รับวัสดุในการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม จัดทำแผ่นพับ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 129,570 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม

1. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ครั้งที่ 2 เตรียมจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2562

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนธันวาคมแล้ว

อยู่ระหว่าง

การเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ \*\*\*หมายเหตุ เบิกจ่ายเดือนมกราคม ยอด 129,570.- บาท ยอดเบิกจ่ายรวม 129,570.- บาท

3. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2563

ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2563

ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มกราคม 2563

ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดดำเนินการในเดือน 11 ม.ค. 63





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมสรุปข้อมูล

รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 129,570 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการ ดังนี้

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้
  - 1.1. กิจกรรมตามรอยปราสาทศาสตร์พระราชา กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63
  - 1.2. กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63
  - 1.3. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. 63  
ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมสรุปข้อมูล
  - 1.4. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้  
ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2563  
ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2563  
ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มกราคม 2563
  - 1.5. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้  
ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2562  
ครั้งที่ 2 เตรียมจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2563  
เบิกจ่ายการจัดซื้อวัสดุกิจกรรม
2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ขออนุมัติเงินงวด และลงนามสัญญาแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง

เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือน รอเบิกจ่ายของเดือนกุมภาพันธ์

รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการ ดังนี้

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้
  - 1.1. กิจกรรมตามรอยปราสาทศาสตร์พระราชา กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63
  - 1.2. กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63
  - 1.3. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. 63  
ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมสรุปข้อมูล
  - 1.4. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้  
ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2563  
ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2563  
ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มกราคม 2563
  - 1.5. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้  
ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2562  
ครั้งที่ 2 เตรียมจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2563

งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ขออนุมัติเงินงวด และลงนามสัญญาแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง

เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือน รอข้อมูลการเบิกจ่ายของเดือนมีนาคม \*\*\*หมายเหตุ เบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ยอด 129,570.- บาท

ยอดเบิกจ่ายรวม 129,570.- บาท

\*\*รอระเบียบและปรึกษาฝ่ายกฎหมายตามสัญญาจ้างเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( COVID-19 )

งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 31/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการในเดือน ม.ค. 63

อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเข้าแฟ้มตัวชี้วัด ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ 337,500 บาท

2. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. 63

อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเข้าแฟ้มตัวชี้วัด ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ 197,500 บาท

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้  
ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2562



ครั้งที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2563 จัดกิจกรรมและเลื่อนการจัดกิจกรรม

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือน ร้อยข้อมูลการเบิกจ่ายของเดือนมีนาคม \*\*\*หมายเหตุ เบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ยอด 129,570.- บาท ยอดเบิกจ่ายรวม เดือน ต.ค. 62 - ก.พ. 63 = 647,850.- บาท \*\*ระเบียบและปรึกษาฝ่ายกฎหมายตามสัญญาจ้างเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ซึ่งขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมตามรอยปราสาทศาสตร์พระราชา กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63
2. กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 664,570 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 17/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...จัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการในเดือน ม.ค. 63

อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเข้าแฟ้มตัวชี้วัด

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ 337,500 บาท

2. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. 63

อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร

เข้าแฟ้มตัวชี้วัด

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ 197,500 บาท

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือน ดำเนินการเบิกจ่าย

ของเดือนมีนาคมแล้วเสร็จ \*\*\*หมายเหตุ เบิกจ่ายเดือนมีนาคม ยอด 129,570.- บาท ยอดเบิกจ่ายรวม เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 = 777,420.- บาท

กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2562

ครั้งที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2563 จัดกิจกรรมและเลื่อนการจัดกิจกรรม

2. กิจกรรมตามรอยปราสาทศาสตร์พระราชา กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63

3. กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 129,570 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 8/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...จัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

2. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase

กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมตามรอยปราสาทศาสตร์พระราชา กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63

2. กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนของเดือนเมษายน

\*\*\*หมายเหตุ เบิกจ่ายเดือนมีนาคม ยอด 129,570.- บาท ยอดเบิกจ่ายรวม เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 = 777,420.- บาท

กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2562

ครั้งที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2563 จัดกิจกรรมและเลื่อนการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 20/5/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้โครงฯ ดำเนินการเฉพาะการค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
  2. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase
- กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมตามรอยปราชญ์ศาสตร์พระราชา กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63
  2. กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63
  3. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว 1 ครั้ง

ส่วนที่เหลือยกเลิกกิจกรรมและดำเนินการคืนเงิน

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนของเดือนเมษายนแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานครั้งที่ 14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 129,570 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

23/06/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ต่างๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการภายใต้โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองฯ

ดำเนินการเฉพาะ

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่

- ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนของเดือนพฤษภาคมแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2563

รายงานครั้งที่ 15 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 129,570 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

17/07/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่

- ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนของเดือนพฤษภาคมแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2563

รายงานครั้งที่ 16 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

31/7/2563 : ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนของเดือนมิถุนายนแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานครั้งที่ 17 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 114,570 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

26/08/2563 : - ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนของเดือนกรกฎาคมแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายงานครั้งที่ 18 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 114,570 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

14/9/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้โครงฯ ดำเนินการเฉพาะการค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ดำเนินการจัดกิจกรรม เมื่อเดือนมกราคม 2563
2. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase ดำเนินการจัดกิจกรรม ม.ค. - ก.พ. 63

กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมตามรอยปราชญ์ศาสตร์พระราชา กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63
2. กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63
3. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว 1 ครั้ง

ส่วนที่เหลือยกเลิกกิจกรรมและดำเนินการคืนเงิน

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่

- ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประจำเดือนของเดือนสิงหาคมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2563

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - วันที่ 12 กันยายน 2563 จำนวน 279,125 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - วันที่ 9 กันยายน 2563 รวม 26 หน่วยงาน จำนวน 505 คน

รายงานครั้งที่ 19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 114,570 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

