



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

รหัสโครงการ... : 23000000-3651

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว / กองการท่องเที่ยว

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายองอาจ สุวรรณเมศ โทร. 022453360 ต่อ 134

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหลืองขวัญยืน โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

ได้รับนโยบายที่ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครจากที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาตกลงตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีมติกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการ จัดทำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

เพื่อนำไปการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร

โดยให้หน่วยงานสร้างกิจกรรมสร้างโครงการที่ช่วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน

โดยไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ แต่ให้ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานและการประสานงานแหล่งท่องเที่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่ กลุ่ม คณะทำงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว ย่านท่องเที่ยว ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ๑ เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
- ๒ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยววิถีถิ่นสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
- ๓ เพื่อสร้างกิจกรรมและการบริการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
- ๔ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ท่องเที่ยวให้ร่วมกันพัฒนาแหล่งให้มีมาตรฐาน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร และตรวจประเมิน ให้ได้มาตรฐาน จำนวน ๔ แหล่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 21.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 18/11/2562 : โครงการได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอใช้สถานที่เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเลือกพิจารณาจัดสรรแหล่งท่องเที่ยว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาเปลี่ยนแปลงแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ที่จะดำเนินการ

เนื่องจากสำนักงานเขต คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่จะดำเนินการจัดทำมาตรฐาน ตรงกันกับของ

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

จำนวน 4 แหล่ง ได้แก่ สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตตลิ่งชัน สำนักงานเขตภาษีเจริญ

โดยอยู่ระหว่างการหารือ และประสานงานแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่จะดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ได้ประชุมในกลุ่มงานฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวใหม่

เพื่อทดแทนแหล่งท่องเที่ยวที่ซ้ำกับสำนักงานเขตพิจารณาคัดเลือก โดยเบื้องต้นได้พิจารณา แหล่งท่องเที่ยว จำนวน 4 แห่งใหม่

ได้แก่

- 1 ตลาดมดตะนอย เขตบางมด
- 2 พิพิธภัณฑ์โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
- 3 สวนลีนจี่ (เอกชน) เขตจอมทอง
- 4 ตลาดน้ำสองคลอง (วัดดลิ่งข้าม) เขตตลิ่งชัน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ทั้งนี้ จะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อหารือแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือและขอให้ชุมชนพิจารณา  
ดำเนินการร่วมกับ สวท. ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานต่อไป
- รายงานครั้งที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๒/๖๒๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓  
การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ซึ่งกลุ่มงานพัฒนาฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำคำชี้แจงข้อเสนอแนะ  
ตามแบบสำรวจตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าว โดยประสานกับกองนโยบายและแผนงาน  
สวท.
- รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
26/5/2563 : เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้
- หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว มอบหมายให้ ข้าราชการการประจำกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขต  
จัดทำแบบสำรวจ ด้านความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก ของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 50 เขต  
ในลักษณะการสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ที่ดูแลด้านการท่องเที่ยว  
พิจารณาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 1 แหล่ง ในการรวบรวมข้อมูล  
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการดำเนินการจัดทำโครงการฯ กิจกรรม ตัวชี้วัด  
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก  
ซึ่งเป็นรายละเอียดตามมาตรฐานข้อ 5
- รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
19/06/2563 : อยู่ในระหว่างการสำรวจสถานที่?(สวนลั่นจี่? เขตจอมทอง),  
ที่ได้รับเลือกให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
- รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ดำเนินการสนับสนุน/ส่งเสริม/การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ณ สวนลั่นจี่ (ภูมิไจการ์เด็น) เขตจอมทอง  
โดยเมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสิงห์ ลิมพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  
เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่กรุงเทพมหานคร  
โดยมีผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (ภาษาอังกฤษ: Thailand Convention &  
Exhibition Bureau ย่อว่า TCEB) เป็นเจ้าภาพหลักและเป็นผู้ดำเนินการในภาพรวมการจัดทำ work shop  
ของการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเภท MICE (ไมซ์)  
ซึ่งเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในการสนับสนุนการท่องเที่ยวประเภทไมซ์ได้
- จากการทำงานเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายเป็นลำดับขั้น ระยะที่ ๕  
ในกลุ่มกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง แหล่งท่องเที่ยวบางส่วนได้เริ่มเปิดพื้นที่ กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว  
สามารถจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ได้ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว  
เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการในช่วงระยะเวลาที่จำกัด โดยกลุ่มงานฯ ได้ประสานการลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑)  
ตลาดมดตะนอย เขตทุ่งครุ ๒) สวนลั่นจี่โบราณ ภูมิไจการ์เด็น เขตจอมทอง โดยสามารถจัดกิจกรรมบางส่วน ดังนี้
๑. ตลาดมดตะนอย เขตทุ่งครุ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

กิจกรรมที่ ๑ โครงการ "เปิดบ้านเปิดคลองเปิดวิถีบางมด"

ตอนที่ ๑ "เปิดลานจัดสำรับต้นตำรับอาหารฮาลาล" วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๒ การร่วมงาน บางมดเฟส ครั้งที่ ๔ ตามโครงการ"เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด"

ตอนที่ ๔ "เปิดตำนานขนมไทย ร่ำรวยใจพหุวัฒนธรรม" วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๓ ผู้แทนตลาดมดตะนอย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว

รุ่นเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชน ใน วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และวันเสาร์ที่

๒๙ กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๖.๒ สวนลั่นจี่โบราณ ภูมิใจการ์เด็นท์ เขตจอมทอง

กิจกรรมที่ ๑ การสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ณ สวนลั่นจี่ (ภูมิใจการ์เด็นท์) เขตจอมทอง ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำ ภายหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คลี่คลาย ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๓ การสำรวจพื้นที่การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำ ภายหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คลี่คลาย ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๔ การสนับสนุน/ส่งเสริม/การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยกรุงเทพมหานครสนับสนุน

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๒๙

กรกฎาคม ๒๕๖๓

จากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการดังกล่าว กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการพัฒนาดำเนินการตามขั้นตอนการอนุรักษ์พื้นที่ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน ดังนี้

๑) ไม่สามารถลดพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑) ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน ๒) ตลาดน้ำสองคลองวัดดลิ่งชั้น เขตดลิ่งชั้น ตามแผนและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามได้มีการประสานงานผู้แทนแหล่งท่องเที่ยวไว้เบื้องต้น

จึงสามารถจัดทำกิจกรรมได้ถึงขั้นตอนการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวก่อนที่หน่วยงานจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในพื้นที่

๒) ไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนการประเมินผลระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวได้ เนื่องจากมีระยะเวลาในการดำเนินการที่จำกัด

กิจกรรมที่ดำเนินการในข้อเท็จจริง ๖ และกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการในข้อ ๗.๑

เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการยังไม่ครบถ้วนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้

ประเมินแหล่งท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์ที่แหล่งท่องเที่ยวไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยว ไม่สามารถเปิดให้บริการการท่องเที่ยว การขาดรายได้

การขาดโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นเรื่องละเอียดอ่อน หากหน่วยงานมีเป้าหมายเพื่อผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานราชการ

แต่ไม่คำนึงถึงความเป็นอยู่ ของประชาชนในแหล่งท่องเที่ยว และการเข้าไปสร้างเกณฑ์ในการประเมินแหล่งท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้

๓) กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ได้วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว

ที่ได้ลงพื้นที่ไปดำเนินการเพื่อในอนาคตจักได้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีถัดไป

๔) ทั้งนี้ กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว

ได้รับรวบรวมเอกสารที่ได้ดำเนินการเพื่อใช้ประกอบการอุทธรณ์ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดมาตรการของหน่วยงานในการพัฒนาจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ พื้นที่ และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน

ตามแม่แบบเอกสารที่จักได้นำเสนอต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

